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DEPARTAMENTO DE LICITAGAO
CONTRATO N° 021/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 611200/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024

CONTRATO PARA PRESTAGAO DE SERVIGOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO O MUNICIPIO
DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA E DO OUTRO A EMPRESA ROSALES GOMES CONSTRUTORA
LTDA. .

Pelo presente contrato o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, Estado de Sao Paulo, Pessoa
Juridica de Direito Publico Interno, situada na Rua Dr. Pio Prado, n® 285, Centro, nesta cidade de Santo Antonio
do Aracangua, Estado de S&o Paulo, inscrita no CNPJ sob n° 59.764.399/0001-20, neste ato representada pelo
Sr. Prefeito Municipal, o Sr. ROBERTO DONA, assistido pelo Diretor do Departamento PASCOAL ALVES DA
SILVA, de agora em diante denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa ROSALES GOMES
CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 29.699.377/0001-62, com sede na Rua Otavio L. Pardossi, n° 26, Bairro
Domingos L. Vasconcelos, CEP 15.170-000, na cidade de Tanabi/SP, representada pelo seu proprietario o Sr.
FERNANDO ROSALES GOMES, portador da Cédula de Identidade RG 35.161.385-7-SSP/SP, CPF
278.794.698-42, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato Administrativo,
decorrente do resultado da Licitagdo na modalidade Concorréncia Publica n.° 001/2024, ou dele originaria,
com valores estimados constante do Processo Administrativo n.° 611200/2024, nos termos da Lei 14.133, de
2021, legislagéo correlata e demais normas que regem a matéria, com todas as suas pecas, Edital Convocatorio,
Termo de Referéncia, Anteprojetos, Despachos, Pronunciamentos, Proposta de Pregos (Inicial e Realinhada),
Ata da Sess&o Publica de Concorréncia, Mapa de lances e pareceres, todos integrantes e inseparaveis deste
instrumento, como se transcritos estivessem, mediante as clausulas e condigbes adiante estipuladas e que
reciprocamente outorgam e aceitam.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

1.1 Constitui 0 objeto do presente contrato, a Contratagdo de empresa para realizagdo de obra Revitalizagao do
Minicampo do Distrito de Major Prado (construgdo de ARQUIBANCADA e revitalizagio da ILUMINAGAO
DO MINICAMPO), de acordo com MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pegas que
fazem parte integrante do termo de referéncia, do edital e deste contrato.

1.2 As caracteristicas e especificacbes do objeto deste contrato estdo devidamente inseridas no Termo de
Referéncia, complementando com a Proposta de Pregos, que séo pegas integrantes e inseparaveis dessa
avenca.
1.3 Vinculam esta contratacao, independente de transcrigéo:

1.3.1 O Edital da Concorréncia Publica n.° 001/2024;

1.3.2 O Termo de Referéncia;

1.3.3. Projetos;

1.3.4 A Proposta da Contratada;
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1.3.5 Ata da Sesséao Publica de Concorréncia (onde consta o valor final ofertado);
1.3.6 Eventuais anexos dos documentos supracitados.
1.4 O regime de execucéo do presente contrato é o de empreitada por prego global.
CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

2.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagéo
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou dos materiais empregados;

2.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com os artigos 14 e
17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

2.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

2.5. Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante
de cargo em comissao ou fun¢do de confianga no érgéo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010;

2.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido, referente & Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

4) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
2.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais,
previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

2.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local de realizagdo da obra.
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2.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em
condigbes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

2.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-
lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugédo do
empreendimento.

2.11. Paralisar, por determinagéo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

2.12. Promover a guarda, manutengéo e vigildncia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a
execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato, responsabilizando-se por danos e prejuizos oriundos de
roubos e furtos.

2.13. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificages que integram o Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

2.14. Conduzir os trabalhos com estrita observéncia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢oes de
seguranca, higiene e disciplina.

2.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos
métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

2.16. Nao permitir a utilizagcdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de
aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

2.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigages assumidas, todas as
condi¢des de habilitagao e qualificagéo exigidas na licitagéo;

2.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislagdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

2.19. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

2.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos
com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagéo;

2.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranga da Contratante;

2.22. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;
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2.23. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela contratante;
2.24. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

2.25. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo no 6rgéo
para a execucao do servigo;

2.26. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituigio dos empregados alocados, no prazo fixado
pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes relativas a
execucdo do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

2.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagao de servico para representa-la
na execucao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

2.28. Instruir os seus empregados, quanto a prevencéo de incéndios nas areas da Contratante;

2.29. Adotar as providéncias e precaugfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgéos, se necessario
for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

2.30. Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotacdes ou Registros de Responsabilidade Técnica
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis n.°
6.496/77 e n.° 12.378/2010);

2.31. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e
autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel;

2.32. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a Fiscaliza¢éo e situagéo das atividades em relag&o ao cronograma previsto.

2.33. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais
defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Cédigo Civil.

2.34. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006,
de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(c) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 4


mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br

Folha n®

de Santo Antonio do Aracangua L —
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000 }\ l{

licitacao@saaracangua.sp.qov.br

2.35. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasido da respectiva medigao, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

Il. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislac&o correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatdria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

2.36. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deveré@o ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagio ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

A
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2.37. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas n3o licenciadas;

2.38. Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

2.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

|. Qualquer instalagéo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emiss&o pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

ll. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

2.40. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos
servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

2.41. Realizar, conforme o0 caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referéncia e
demais documentos anexos;

2.42. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia elétrica,
etc.), bem como atuar junto aos 6rgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos
para a obtengdo de licencas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se, Licenga
Ambiental de Operagao, etc.);

2.43. No caso de execucao de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengédo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencgédo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profisséo de natureza similar da regido mais préxima;

A
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Il. Aceitar que a Administragdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria néo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lll. Aceitar a rescisédo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugio do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovagao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execug&o do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a retencdo do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situagéo seja regularizada e ndo havendo quitagao
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIll. Quando autorizado pela Administragdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

2.44. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30 (trinta)
dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de
novembro de 2018, se for o caso.

2.45. A CONTRATADA arcara com aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugado da
obra, ndo decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando aumentos de custos superiores

aos indices de reajuste contratual.

2.46. A CONTRATADA arcara com os prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
decorrentes de fendmenos climéticos.

2.47. Cumprir com outras obrigacdes previstas no item 5.2 do Termo de Referéncia anexo a este Edital, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

3.1.- O CONTRATANTE se obriga a:

A
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3.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

3.3. Receber o0 objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

3.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucédo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

3.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

3.6. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagbes pela
CONTRATADO;

3.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°

14.133, de 2021;

3.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente & execucdo do objeto, no prazo, forma e
condigOes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

3.9. Aplicar ao Contratado as sang¢des previstas na lei e neste Contrato;

3.10. Adotar as medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela CONTRATADA, inclusive
acionando assessoramento juridico em tempo habil;

3.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacfes relacionadas & execugdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdrios ou de
nenhum interesse para a boa execugédo do ajuste. A Administragao tera o prazo de 1 (um) més, a contar da data
do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, por igual periodo, nos termos do
art. 123, paragrafo tnico da Lei n° 14.133, de 2021;

3.12. Cientificar o 6rgdo de representagéo judicial do Municipio para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

3.13. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo méaximo de 01 (um) més;

3.14. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais, em atendimento ao §4° do art. 137 da Lei n° 14.133, de 2021;

3.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

3.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;
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3.17. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da
CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

3.18. Previamente & expedi¢éo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias
cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao;

3.19. Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;

3.20. Efetuar o pagamento a CONTRATADO do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

3.21. Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as guando inexatas e incorretas,
ficando, nestes casos, o prazo indicado, que somente voltara a fluir apés a apresentagdo das novas faturas
corretas;

3.22. Notificar por escrito, 8 CONTRATADA, quando da aplicagdo de multas previstas neste Contrato;

3.23. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela CONTRATADA,;
3.24. Cumprir com outras obrigagdes previstas no item 5.1 do Termo de Referéncia anexo deste Contrato.
CLAUSULA QUARTA - DO PREGO E DOS PAGAMENTOS E DO RECEBIMENTO DA OBRA.

4.1. O valor global para a empreitada contratada é de R$ 188.360,28 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e
sessenta reais e vinte e oito centavos).

4.2. O pagamento seré efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugéo do cronograma fisico financeiro, conforme disposto no artigo 25
da Lei n® 14.133/21.

4.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronoldgica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

4.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medigdo — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha or¢gamentaria e
memoriais e especificagdes técnicas.

4.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

4.5. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situa¢éo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

46. A cada pagamento ao fornecedor, a Administragdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagéo, observadas as seguintes condicdes:

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 9


mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br

Folha n®

de Santo Antonio do Aracangua — 5 A
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000 }}W\
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo PREFEITURA MUNIGIPAL DE SANTO ANTONIO DO

licitacao @saaracangua.sp.gov.br ARACANGUA

ADM. 2021-2024

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

ll. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

lll. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragéo, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administrac@o devera adotar as medidas necessarias a rescisao dos
Contratos em execugao, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestagdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, néo seré rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos

termos acima.

4.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;

. A data da emissao;

I1l. Os dados do contrato e do érgdo contratante;

IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
4.8. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagéo da despesa,
o0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer

onus para a Contratante;

4.9. Sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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. Nao produziu os resultados acordados;

Il. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;
1. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
4.10. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

4.11. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.

4.12. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢do das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo
recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.

4.13. No caso de atraso de pagamento, desde que 0 CONTRATADO néo tenha concorrido de alguma forma
para tanto, seréo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento
ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de 2017).

4.13.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:
EM=1xNx VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e
VP = Valor da prestagéo em atraso.

| = indice de compensacao financeira = 0,00016438; assim apurado:

(TX + 100) + 365
(6 + 100) + 365
=0,00016438

I
I
I
4.14. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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d) A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizacdo, apés a entrega da
documentagéo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servigos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. O recebimento
provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugdes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisério dos servigos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

0) Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando @ CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;
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p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizac&o.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto né&o exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execugéo do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposigdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA CONTRATUAL E DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

5.1. O prazo de execucdo vigéncia do contrato fica fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.2. O prazo de execucgéo dos servicos fica fixado em 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

5.2.1 O prazo de vigéncia da execugéo seré automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA SEXTA — ALOCAGAO DE RECURSOS

6.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correréo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

Funcional Programatica: 27.812.0008-1.005 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER -
REFORMA/AMPLIACAO DE CENTOS ESPORTIVOS.

Ficha 172 — 01 (Tesouro) — C.D. 4.4.90.51.38 — Revitalizagdo Campo de Futebol — Major Prado

Ficha 173 — 02 (Estadual) — Revitalizagdo Campo de Futebol — Major Prado

CLAUSULA SETIMA - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
7.1. A fiscalizagéo do presente contrato sera exercida conforme critérios estabelecidos no item 6 do Termo de
Referéncia, que é peca integrante e inseparavel dessa avenga.

CLAUSULA OITAVA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

8.1. Constituem motivo para extingdo do contrato aquelas previstas no item 28 do Edital da Contratacdo, que é
peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES

A
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9.1. A CONTRATANTE n&o respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados & execucdo do presente contrato, bem como qualquer dano causado a
CONTRATANTE ou a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentacéo de sua
proposta, os tributos, contribui¢des fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas
incidentes sobre a prestacédo do servigo ndo cabendo quaisquer reivindicagbes devidas a erros nessa avaliagéo,
para efeito de solicitar revisao de pregos por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA respondera por todos os danos e prejuizos
decorrentes de paralisagdes na execucdo do objeto deste contrato, salvo na ocorréncia de caso fortuito ou de
forca maior, sem que haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados na forma da legislagéo vigente,
quando comunicados a CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas da ocorréncia, ou por ordem
expressa e escrita da CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Ficando comprovado, depois do negdcio realizado e antes da entrega do
objeto que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus pregos valores correspondentes a quaisquer
tributos, encargos, emolumentos, contribui¢des fiscais e para-fiscais nao incidentes sobre o Servigo efetuado,
tais valores serdo imediatamente excluidos, com o reembolso do valor que porventura tenha sido pago a
CONTRATADA.

PARAGRAFO QUARTO - Demais obrigacdes e responsabilidades da CONTRATADA e da
CONTRATANTE, encontram-se inseridas no Termo de Referéncia, que é parte integrante e inseparavel
dessa avenga, como se aqui estivesse transcrito.

CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1.  As san¢des administrativas bem como o procedimento a ser adotado encontram-se disciplinados no
item 20 do Edital da Contratagdo, que é peca integrante e inseparavel dessa avenca.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - NOVAGAO

11.1. A ndo utilizagdo por parte da CONTRATANTE de quaisquer direitos a ela assegurados neste Contrato ou
na Lei, em geral, ou a ndo aplicagdo de quaisquer sangdes nelas previstas, ndo importa em novacdo quanto a
seus termos, ndo devendo, portanto, ser interpretada como rentncia ou desisténcia de aplicagdo ou de agdes
futuras. Todos os recursos postos a disposi¢do da CONTRATANTE, neste Contrato, serdo considerados como
cumulativos, e ndo alternativos, inclusive em relagéo a dispositivos legais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a apresentacdo
das propostas.

12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apds o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional construgao civil — INCC-
M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

A
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12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 12 meses sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

12.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagard a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente
tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.6 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais
ser utilizado, sera adotado, em substituicio, o que vier a ser determinado pela legislagao entéo em vigor.

12.7 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PRAZO DE GARANTIA DA OBRA: Os servicos executados deverso ter
garantia pelo periodo de 5 (cinco) anos, ficando a Empresa contratada responsével, neste periodo, sendo
obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, 0s servigos empreitados, toda
vez que forem apontados vicios ou irregularidades pelo Municipio, contados da data do recebimento definitivo do
objeto licitado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

14.1. Fica estabelecido que, na hipétese de 0 CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer
condigdo deste contrato, tal faculdade nao importard em novagdo, ndo se caracterizando como renuncia de
exigi-la em oportunidades futuras.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERAGOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de
2021.

15.2. O valor contratual podera ser revisto em hipdteses excepcionais, com as devidas justificativas, por
acordo entre as partes, para restabelecer o equilibrio inicialmente fixado entre os encargos da CONTRATADA e
a retribuicdo da Administragdo, na hipotese em que sobrevierem caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugéo do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticdo objetiva de
risco estabelecida no contrato (art. 124, Il, d, Lei 14.133/21);

15.3. Nos termos do art. 125 da Lei n® 14.133, de 2021, a Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta por
cento);
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15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacao da assessoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagéo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més, nos termos do art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021.

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

15.5. Quando identificada falhas ou omisses em qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificaces ou
memoriais que compde a contratagéo, que sejam irrelevantes, tais custos serdo absorvidos pela contratada.

15.6. A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por cento) do
valor GLOBAL do contrato.

15.6.1. Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante:
trata-se de risco ordinério do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da
obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

15.6.2. Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e
permitira a prolagdo do termo aditivo — sem prejuizo da anélise técnica acerca dos demais requisitos
necessarios para as modificagdes contratuais, nos termos do art. 124, | e ll, da Lei n. 14.133, de 2021.

15.7. Apresentagao de pregos de insumos que compde a execugdo do objeto abaixo do prego de mercado, ndo
sera objeto de alteragdo contratual pra aumento dos pregos fornecidos pela CONTRATADA em nenhuma
hipétese.

15.8. A CONTRATADA arcara com os prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos
ultimos 12 meses, sendo justificavel atrasos na execucdo da obra somente se registradas chuvas acima da
média historica.

15.8.1. Caso seja solicitada prorrogacdo do prazo de execugéo do objeto pela CONTRATADA, se as
chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade. Em caso afirmativo, realizar a prorrogagéo do
prazo de execugdo. Caso contrario, avaliar a necessidade de prorrogacéo da vigéncia contratual.

15.9.  Demais disposigdes sobre as alteragdes do contrato estéo estabelecidas no Edital, Termo de Referéncia
e Matriz de Risco, anexa a este contrato, independentemente de transciragao.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. A execucdo deste Contrato, bem como 0s casos nele omissos, sera regulada pelas Clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contatos e
das disposi¢des do Direito Privado, na forma do Artigo 89, da da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - CONDIGOES DE HABILITAGAO

17.1. Obriga-se a CONTRATADA manter durante toda a execugédo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagao e qualificagdo exigidas na respectiva licitagéo.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALOCACAO DE RISCO

18.1 Constitui pega integrante deste contrato, independentemente de sua transcrigdo, a MATRIZ DE RISCO
anexo XV do Edital, na qual séo definidos os riscos e as responsabilidades das partes, caracterizando o
equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de énus financeiro decorrente de eventos
supervenientes a contratago.

CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSIGOES FINAIS

19.1. Os representantes legais signatarios do presente contrato declaram, para todos os fins de direito, que
estdo autorizados por seus estatutos ou contratos sociais a representar as respectivas pessoas juridicas, bem
como a celebrar, alterar e rescindir o presente instrumento.

19.2. A CONTRATADA se compromete a tratar todos e quaisquer dados pessoais a que tiver acesso, em razao
deste Contrato, de acordo com as disposicOes previstas na Lei n® 13.709/2018 — Lei Geral de Protecdo de
Dados Pessoais (LGPD), suas alteragbes e eventuais regulamentos, inclusive (sempre quando aplicaveis) a
Constitui¢do Federal, o Codigo de Defesa do Consumidor, o Cédigo Civil, o Marco Civil da Internet (Lei Federal
n® 12.965/2014), e seu decreto regulamentador (Decreto n° 8.771/2016) e demais normas setoriais que
envolvam protecdo de dados e a privacidade de seus titulares, obrigando-se perante terceiros a reparar eventual
dano patrimonial, moral, individual ou coletivo causado em violagao a tais normas juridicas, assumindo, ainda, a
responsabilidade de ressarcir a CONTRATANTE regressivamente caso esta seja obrigada judicial ou
administrativamente a desembolsar quaisquer valores, a que titulo for, em razdo de obrigagdes que, por forga de
tais normas coubesse a CONTRATADA, seus sécios, empregados ou prepostos observar, diligenciar, cumprir
e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar seu chamamento ao processo ou a sua denunciagéo a
lide, nos termos do Codigo de Processo Civil.

19.3. Qualquer omissdo ou tolerancia das partes, quando a exigir o estrito cumprimento das clausulas e
condicdes deste contrato ou quando a exercer qualquer direito nele previsto, ndo constituird novagdo ou
renuncia, nem afetara o direito da parte de exercé-lo a qualquer tempo.

19.4. O presente contrato ndo estabelece entre as partes contratantes qualquer forma de sociedade, associagao,
relacdo de emprego ou responsabilidade solidaria ou subsidiaria.

19.5. Todos os avisos e notificages referentes a este contrato deverdo ser realizados por escrito e
encaminhados para os enderegos constantes no preAmbulo deste instrumento, e poderdo ser enviados por
qualquer uma das seguintes formas: pessoalmente, ao representante legal, mediante recibo; carta protocolada
ou registrada (AR ou SEDEX), por Cartério de Registro de Titulos e Documentos ou correio eletronico, com aviso
de recebimento.

19.6. Obrigam-se as partes a comunicar, mediante carta protocolada ou e-mail, qualquer mudanga nos
enderecos informados no predmbulo deste instrumento, sob pena de néo o fazendo, serem consideradas validas
quaisquer comunicagdes, cartas, avisos, correspondéncias, interpelagdes, notificagdes e citagdes enviadas para
0 enderego das partes constantes do mesmo.

19.7. A CONTRATADA respondera regressivamente perante a CONTRATANTE em qualquer agéo que esta seja
acionada em decorréncia de obrigagcdes que, por for¢a do presente contrato, coubesse a CONTRATADA, seus
s6cios e/ou colaboradores observar, diligenciar, cumprir e/ou honrar, obrigando-se a CONTRATADA a aceitar a
sua denunciagdo a lide, nos termos do inciso Il do art. 125 do CPC, ficando, todavia, livre para, querendo,
apresentar sua contestagao, na respectiva acéo.

A
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19.8. As agbes explanadas nas clausulas 19.5 e 19.6, também poderao ser encaminhadas via Grande Rede (E-
mail), e ou ainda pelo Sistema Eletronico, sempre observando as regras contidas no instrumento convocatério.

CLAUSULA VIGESSIMA - DO FORO

20.1. - As partes elegem, com renuncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de ARACATUBA, Estado
da S&o Paulo, para submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e
sucessores, a qualquer titulo.

E, por estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 03 (trés) vias de igual teor e forma para uma
s6 finalidade, a fim de que possam produzir os seus devidos e legais efeitos. SANTO ANTONIO DO
ARACANGUA, 04 DE JUNHO DE 2024.

ROBERTO DONA
Prefeito

PASCOAL ALVES DA SILVA
Diretor do Departamento de Esporte e Lazer

ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
Sr. FERNANDO ROSALES GOMES
CONTRATADA
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ANEXO XVI
CONTRATO N° 021/2024

PROCESSO N° 611200/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024

ANEXO LC-01 - TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO (CONTRATOS)
(REDAGAO DADA PELA RESOLUGAO N° 11/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.

CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA

CONTRATO N° 021/2024

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REALIZAGAO DE OBRA REVITALIZAGAO DO
MINICAMPO DO DISTRITO DE MAJOR PRADO (CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA E REVITALIZAGAO
DA ILUMINAGAO DO MINICAMPO.

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) 0 ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como 0 acompanhamento de sua execugéo contratual,
estardo sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual
ocorrera pelo sistema eletrénico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse,
Despachos e Decisdes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia
com o estabelecido na Resolugéo n® 01/2011 do TCESP;

C) além de disponiveis no processo eletronico, todos os Despachos e Decisfes que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo,
parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n°
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cddigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante estdo cadastradas no médulo eletronico do
“Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugbes n°01/2020,
conforme “Declaragéo(6es) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagéo;

b) Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de
defesa, interpor recursos e o que mais couber.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, 05 DE JUNHO DE 2024.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:

Nome: ROBERTO DONA
Cargo: PREFEITO
CPF: 705.037.708-25

RESPONSAVEIS ~ PELA  HOMOLOGACAO DO CERTAME  OU  RATIFICACAO DA
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO:

SRR,
\!ﬂ ‘gl ]
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Nome: ROBERTO DONA
Cargo: PREFEITO
CPF: 705.037.708-25

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome: ROBERTO DONA
Cargo: PREFEITO
CPF: 705.037.708-25

Assinatura:

Nome: PASCOAL ALVES DA SILVA

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
CPF: 061.646.028-74 - RG: 19.997.692 SSP/SP

Assinatura:

Pela contratada:

Nome: FERNANDO ROSALES GOMES
Cargo: PROPRIETARIO

CPF: 278794.698-42

Assinatura:

ORDENADOR DE DESPESA DA CONTRATANTE:

Nome: PASCOAL ALVES DA SILVA

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
CPF: 061.646.028-74 - RG: 19.997.692 SSP/SP

Assinatura:;

RESPONSAVEL PELO PROCESSO LICITATORIO:
Nome: SERGIO DOMINGOS DA SILVA

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO
CPF: 288.525.298-70

Assinatura:

PN (el
NN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO o

ADM. 2021-2024

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas
que tenham concorrido para a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes
contratantes; de responséaveis por a¢des de acompanhamento, monitoramento e avalia¢do; de responséaveis por
processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em
atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestagdes de contas, caso o signatério do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados
como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso

acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)
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ANEXO XVII
CONTRATO N° 021/2024
PROCESSO N° 611200/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024
ANEXO PC-02 - CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA

Nome: ROBERTO DONA

Cargo: PREFEITO

CPF: 705.037.708-25

Periodo de gestéo: 2021 A 2024

Nome: PASCOAL ALVES DA SILVA

Cargo DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER
CPF CPF: 061.646.028-7

Periodo de gestao: 2021 A 2024

Obs: 1. Todos os campos sédo de preenchimento obrigatorio.

2. Repetir o0 quadro, se necessario, informando todos os responsaveis durante o exercicio.

3. Anexar a “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” emitida pelo sistema “Cadastro Corporativo TCESP
— CadTCESP”, por ocasido da remessa do presente documento ao TCESP.

As informagdes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletronico do Cadastro TCESP,
conforme previsto no Artigo 2° das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaragdo de Atualizagdo Cadastral” ora

anexada (s).

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, 05 DE JUNHO DE 2024.

SERGIO DOMINGOS DA SILVA
Diretor do Departamento de Licitagao
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ANEXO XVIiI

ANEXO LC-02 - DECLARAGAO DE DOCUMENTOS A DISPOSIGAO DO TCE-SP
CONTRATO N° 021/2024
PROCESSO N° 611200/2024
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP.

CNPJ N°: 59.764.399/0001-20

CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA

CNPJ N°: CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
CONTRATO N° 021/2024

DATA DA ASSINATURA: 05/06/2024

VIGENCIA: De 05/06/2024 a 04/06/2025

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA REALIZAGAO DE OBRA REVITALIZAGAO DO
MINICAMPO DO DISTRITO DE MAJOR PRADO (CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA E REVITALIZAGAO
DA ILUMINAGAO DO MINICAMPO.

VALOR R$ 188.360,28 (CENTO E OITENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E OITO
CENTAVOS).

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem a disposicéo do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados.

Em se tratando de obras/servigos de engenharia:

Declaro, na qualidade de responsavel pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais
documentos originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, 0s a seguir relacionados, encontram-se
no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposigéo do Tribunal de Contas do Estado de
Sé&o Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

b) or¢camento detalhado em planilhas que expressem a composigao de todos 0s seus custos unitarios;

C) previsao de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigacdes decorrentes de obras ou
servigos a serem executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

SANTO ANTONIO DO ARACANGUA/SP, 05 DE JUNHO DE 2024.

RESPONSAVEL: ROBERTO DONA - PREFEITO
E-MAIL: prefeito@saaracangua.sp.gov.br
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ANEXO XV - MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCOS - OBRAS DE ENGENHARIA

A matriz de risco é o instrumento que define a repartico objetiva de responsabilidades advindas de eventos
supervenientes a contratacao.

RISCO 01
Defini¢ao de exigéncias desnecessarias, de carater restritivo no Edital,
RISCO: especialmente no que diz respeito a capacitagao técnica profissional e
técnico operacional da empresa.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Planejamento da Contratacéo
CONTRATAGAO: ) ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Possibilidade de impugnagdes do edital na fase de sele¢éo do fornecedor ou 0
DANOS: certame restar deserto ou fracassado.

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Observar o que dispde o art. 18, inciso IX da Lei n. 14.133/2021, especialmente no
que se refere as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da
licitagao.

ACOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL Observar as orientagdes dos 6rgdos de orientagio e fiscalizagdo da Administrag&o
Publica como Procuradoria Geral do Municipio e o Tribunal de Contas do Estado
de S&o Paulo, dentre outros.

AGOES DE CONTINGENCIA/ Em caso de impugnacéo, republica¢do do certame, com a reviséo dos itens de

SETOR RESPONSAVEL qualificacdo técnica.
RISCO 02
RISCO: Impugnag6e§ do Edital de Iicitagéo,_por motivos diversos, pr_incipalmente 0s
relacionados a erros de projetos e/ou orgamento estimativo.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASEgﬁTpRigzgzgo DE Selecédo do Fornecedor
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugdo por equipe de fiscalizago que

N h fissionais técnicos habili funcao.
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo

RESPONSAVEL

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, revisao dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboracéo.
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Em casos de impugnagdes por erros nos documentos técnicos, solicitar aos

ACOES DE CONTINGENCIA/ responsaveis técnicos que procedam com as corregdes.
SETOR RESPONSAVEL — :
Republicagao do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.
RISCO 03
O certame licitatorio restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por
RISCO: sua execugao ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas
estejam dentro dos parametros estimados pela Administragao.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO ALTO
FASE DO PROCESSO DE Selecéo do Fornecedor
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Necessidade de republica¢do da licitagdo ou da realizagao de dispensa de
DANOS: licitagéo, impactando no planejamento da Administracéo

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

Correto planejamento das exigéncias postas para a contratag&o.

RESPONSAVEL
Verificar junto as empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do
~ . desinteresse pelo servi¢o no caso da licitagdo deserta ou revisdo dos valores
AGOES DE CONTINGENCIA/ estimados no caso de licitagao fracassada para uma possivel repeticdo do
SETOR certame
Contratagdo emergencial caso a repeticdo do certame também reste fracassada.
RISCO 04
RISCO: A empresa vencedora do certame quando convocada, ndo assinar o termo de
' contrato ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situacdo.

Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitagéo e
enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigéncia da proposta.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Nos termos dos §§ 2° e 4°, do art. 90 da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebra¢do do contrato nas
condigdes ofertadas pelo licitante vencedor, e na hipétese de nenhum dos
licitantes aceitar a contratagao nos termos do § 2° da Lei 14.133, deste artigo, a
Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagao nos
termos do edital, poderd, convocar os licitantes remanescentes para negociacao,
na ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de pre¢o melhor, mesmo que
acima do prego do adjudicatario ou adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢oes
ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatéria, quando
frustrada a negociacdo de melhor condicéo..
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Aplicar as sang0es previstas na contratagéo.

RISCO 05

RISCO: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situac&o.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR _ , .
RESPONSAVEL Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias

contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada
a ocorréncia de atrasos.

AGOES DE CONTINGENCIAI Aplicagao das sangdes previstas na contratagao
SETOR RESPONSAVEL plicag goesp ¢ao0.
RISCO 06
Impossibilidade de inicio da obra, apés a emissao da Ordem de Servigo, por
RISCO: restricoes da Contratante (liberagdo do local de implantacao, necessidade de
execugao prévia de outro servigo, interferéncias com outras atividades etc).
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Médio
NiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante

Atrasos para inicio e, consequentemente, para entrega da obra.
Possibilidade de aumento de custos nao previstos, principalmente com
DANOS: mobilizagao e desmobilizagao da equipe e de equipamentos, alugUeis de
estruturas para abrigar os canteiro de obras, gerenciamento de obras, dentre

outros que poder&o ser reclamados pela Contratada.
AGOES PREVENTIVAS/ SETOR Verificgrjuntp ao setor co_mpgtente, antes da emisség da Ordem de Servi(;o,l se ha
RESPONSAVEL algum impedimento para inicio da execugdo dos servigcos nos prazos determinados
na contratag&o.

Suspender a emissdo da Ordem de Servico, solicitando que a Contratada néo
AGOES DE CONTINGENCIA/ realize a mobilizagdo até que os servigos sejam novamente liberados.
SETOR RESPONSAVEL

Verificar a necessidade de alteragdes contratuais para prorrogagéo dos prazos de
execucao e vigéncia do contratato.

RISCO 07
. Alteracdes no projeto basicol executivo inicialmente contratados, por
RISCO: e o
solicitacao da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
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FASE DO PROCESSO DE Execucgéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Aumento dos custos inicialmente previstos para execucao do objeto.
DANOS:

Possibilidade da ocorréncia de atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

Elaboragao dos projetos de engenharia e arquitetura de forma participativa,

RESPONSAVEL baseado no Plano de Necessidades apresentado pela unidade demandante.
ACOES DE CONTING,ENCIAI Revis&o do escopo da contratacdo, realizando-se uma alteragao contratual de
SETOR RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 08
Identificagao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,
RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compoée a contratagao, que sejam
irrelevantes.
PROBABILIDADE: Alta
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteragéo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugéo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungao.

Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do
Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orcamento, de

‘:’
i
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RESPONSAVEL preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo absorvidos
pela Contratada.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definicdo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.
x 2 Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragéo contratual devera ser
A%%ﬁ%giggygwgﬁ;‘gﬂp‘l negada pela fiscalizagdo. Observar o Acérdéo 1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Unido.
RISCO 09

Identificacao de falhas ou omiss6es em qualquer das pegas, orgamentos,

RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compoe a contratagao, em que a
' obrigagao de fazer pela Contratada esteja expressamente estipulada no
instrumento convocatdrio e/ou seus anexos

PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE N
CONTRATAGAO: Execucgéo Contratual
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
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Alteragéo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugéo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungao.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

RESPONSAVEL Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do

Departamento de Engenharia do municipio, revisdo dos projetos e orgamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragao.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que tais custos serdo absorvidos
pela Contratada.

AGOES DE CONTINGENCIA/ Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragdo contratual devera ser

SETOR RESPONSAVEL negada pela fi’scl‘,alizagélo. Observar o Acordao 1.977/2013
- Plenério do Tribunal de Contas da Unigo.
RISCO 10

Identificacao de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos,

RISCO: plantas, especificagdes ou memoriais que compoée a contratagao, que sejam
relevantes.

PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIiVEL DE RISCO ALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteragéo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.

Para os projetos de engenharia elaborados por empresas terceirizadas,
acompanhamento sistematico de sua execugdo por equipe de fiscalizagdo que
contenha profissionais técnicos habilitados para a fungéo.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR Para os projetos de engenharia elaborados pela equipe de engenharia do

RESPONSAVEL Departamento de Engenharia do municipio, reviséo dos projetos e orcamento, de
preferéncia por profissionais diversos daqueles responsaveis pela sua
elaboragéo.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a definigéo de subestimativas ou
superestimativas relevantes para o objeto.
) i Apos avaliagdo da Fiscalizagdo Técnica do Contrato e desde que sejam
ACOES DE CONTINGENCIA/ atendidadas as demais exigéncias postas no Acérdéo 1.977
SETOR RESPONSAVEL /2013 para aditivos por falhas, encaminhar a proposta de alteragéo contratual a
autoridade competente.
RISCO 11
Diferenga entre os quantitativos da planilha de orgamento e os quantitativos
RISCO: que serdo efetivamente executados na obra, devido a incertezas inerentes ao
objeto ou a alguns servigos que compoe o objeto.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIVEL DE RISCO BAIXO
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FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteragdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.
A Por se tratar de obra em que os quantitativos dos servigos a serem executados
AGOES RPERgl\DI(E:;RI\?ESIf SETOR podem ser definidos com precisao, optou-se por adotar o regime de execugéo de
empreitada por prego global.
Para as obras contratadas no regime de empreitada por prego global, a
A = remuneracdo da contratada sera apos a execucao de cada etapa, previamente
Ags%ﬁ%giggygw;ﬁy&p‘l definida no cronograma fisico-financeiro. As mediges de campo das quantidades
realizadas devem ser precisas apenas o suficiente para definir o percentual
executado.
RISCO 12
RISCO: Pregos de insumos que compde a execug¢ao do objeto abaixo do preco de
' mercado.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE x
CONTRATAGAO: Execugao Contratual
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alterac&o dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.
x Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que ndo seré realizada alteragéo
QggggNPSRAEOIELNTIVASI SETOR contratual para aumento dos pregos fornecidos pela Contratada, em nenhuma
hipétese.
ACOES DE CONTINGENCIN Caso a Contratada venha requerer tais valores, a alteragao contratual devera ser
SETOR RESPONSAVEL negada pela fiscalizag&o.
RISCO 13
RISCO: Execugao dos servigos com qualidade abaixo da especificada na contratagao
' e/ou em desacordo com normas técnicas e legislagdes vigentes.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO ALTO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Alterac&o dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.
DANOS: Atrasos para conclus&o da obra decorrentes da necessidade de refazimento de
Servicos.
Fiscalizar continuamente a execugao dos servicos, realizando visitas
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR in loco.
RESPONSAVEL Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situac&o.
Notificar prontamente a Contratada sempre que verifcada a necessidade de
ACOES DE CONTINGENCIA/ corregao de algum servigo ja executado.
SETOR RESPONSAVEL o i . .
Aplicagdo das sangdes previstas na contratagéo.
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RISCO 14
Alteragao da legislagao, regulamentos e normas que causem alteragdes no

RISCO: projeto inicialmente contratado.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Alteragdo dos custos efou prazos inicialmente previstos para execugao da obra.
AGOES PREVENTIVAS/ SETOR Nio identificadas
RESPONSAVEL '
ACOES DE CONTING,I"ENCIAI Reviséo do escopo da contratac&o, realizando-se uma alteragao contratual de
SETOR RESPONSAVEL prazo e/ou financeira, a ser analisada no caso concreto.
RISCO 15
) Descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS
RISCO:
pela Contratada.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NIVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
DANOS: Prejuizo aos trabalhadores alocados na execugéo do objeto.

Possibilidade de demandas judiciais trabalhistas contra a Contratante.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, a responsabilidade exclusiva da
Contratada sobre 0 pagamento das obrigagGes trabalhistas, previdenciarias e com
FGTS.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangdes que contemplem esta
situac&o.
Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato, solicitando, nos termos da
ACOES PREVENTIVAS/ SETOR Instrugdo Normativa SEGES n. 06/2018, os documentos comprobatorios de
RESPONSAVEL cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com FGTS pela
Contratada.

Prever a possibilidade de rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do néo
pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo

recolhimento das contribuices sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execucdo do contrato.

Reter o0 pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento,

ACOES DE CONTINGENCIA/ até que a situacao seja regularizada.
SETOR RESPONSAVEL .
Rescisdo contratual.
RISCO 16
RISCO: Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigos.
PROBABILIDADE: Baixa
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IMPACTO: Médio
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Prejuizos ao trabalhador com a ocorréncia de les&o corporal ou perturbagao
DANOS: funcional que causa a morte ou a perda ou reducéo, permanente ou temporaria,

da capacidade para o trabalho
Onerar o contrato com a possibilidade de pagamento de indenizages.
Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera responder
por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos.
rever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera cumprir as
Normas Regulamentadoras de Seguranca no Trabalho.
Avalliar, durante as visitas rotineiras da equipe de fiscalizagao, as condi¢des do
canteiro de obras, verificando a utilizacéo de Equipamentos de Protecéo Individual

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

RESPONSAVEL . ! , - .
e a instalagéo de Equipamentos de Protecao Coletiva.
Notificar a Contratada, caso sejam verificadas irregularidades em relagdo as
normas de seguranca no trabalho.
Em caso de persisténcia da irregularidade, instaurar processo para aplicagao das
sangdes previstas na contratacao.
) i Em caso de acidentes, solicitar que a Contratada realize os procedimentos
ACOES DE CONTINGENCIA/ administrativos necessarios junto aos 6rgdos competentes e encaminhe a
SETOR RESPONSAVEL fiscalizacdo a Comunicagéo de Acidente de Trabalho (CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.
RISCO 17
RISCO: Ocorréncia de roubos e furtos na obra.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS: Prejuizos e aumento dos custos inicialmente previstos para execugédo da obra.

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada devera manter

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR vigilancia da obra e se responsabilizara pelos danos e prejuizos oriundos de

RESPONSAVEL
roubos e furtos.
ACOES DE CONTINGI"ENCIA/ N&o identificadas
SETOR RESPONSAVEL '
RISCO 18
. Atrasos da obra decorrentes de chuvas ou outros eventos climaticos e
RISCO: P
ambientais.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
NIiVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Atrasos para entrega da obra.
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AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os
prejuizos advindos de chuvas ocorridas dentro das médias historicas dos Ultimos
12 meses, sendo justificavel atrasos na execugdo da obra somente se registradas

chuvas acima da média historica.

Avaliar, caso seja solicitada prorrogagéo do prazo de execugao do objeto pela

ACOES DE CONTINGENCIAI Contratada, se as chuvas ocorridas preenchem os requisitos de excepcionalidade.
SETOR RESPONSAVEL Em caso afirmativo, realizar a prorrogacao do prazo de execugéo. Caso contrario,
avaliar a necessidade de prorrogacédo da vigéncia contratual.
RISCO 19
Aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao
) da obra, ndo decorrentes de alteragoes tributarias ou politicas publicas,
RISCO: : . o .
ensejando aumentos de custos superiores aos indices de reajuste
contratual.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
DANOS: Alteracéo dos custos inicialmente previstos para execucéo da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com
aumento nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugéo da obra,

RESPONSAVEL nao decorrentes de alteragdes tributarias ou politicas publicas, ensejando
aumentos de custos superiores aos indices de reajuste contratual.
ACOES DE CONTING,I"ENCIAI Nao identificadas
SETOR RESPONSAVEL
RISCO 20
Alteragédo nos custos de quaisquer dos insumos que compdem a execugao
RISCO: da obra, decorrentes de alteragoes tributarias ou politicas publicas,
ensejando aumentos ou redugao de custos.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Baixo
NIVEL DE RISCO BAIXO
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Compartilhado
DANOS: Alteracéo dos custos inicialmente previstos para execucéo da obra.
AGCOES PREVENTIVAS/ SETOR T
RESPONSAVEL N&o identificadas
ACOES DE CONTING,I"ENCIAI Para estes casos, a Contratante procedera a corregao dos valores pagos,
SETOR RESPONSAVEL considerando as novas aliquotas vigente.
RISCO 21
. Prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros
RISCO: N e
decorrentes de fendmenos climaticos
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Médio
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NiVEL DE RISCO BAIXO

FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual

CONTRATAGAO: ¢

ALOCAGAO DO RISCO Contratada

DANOS: Alteracéo dos custos inicialmente previstos para execucéo da obra.

Atrasos na execugéo do objeto

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, que a Contratada arcara com os
prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da obra ou outros decorrentes de
fendbmenos climaticos

ACOES DE CONTINGENCIAI Solicitar que a Contratada providencie 0s reparos necessarios para entrega do
SETOR RESPONSAVEL objeto nas condicdes inicialmente previstas na contratacao.
RISCO 22
RISCO: Risco de inadimpléncia da Contratante.
PROBABILIDADE: Baixa
IMPACTO: Alto
NiVEL DE RISCO MEDIO
FASE DO PROCESSO DE Execugao Contratual
CONTRATAGAO: ¢
ALOCAGAO DO RISCO Contratante
Em caso de atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emisséo da nota fiscal,
dos pagamentos ou parcelas de pagamentos devidos pela Administragéo, o
DANOS: Contratado podera optar pela suspens&o do cumprimento de suas obrigagdes até

que seja normalizada a situagéo, conforme art. 137, §§ 2° e 3° da Lei 14.133/2021.
Atrasos para entrega da obra.

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR

Licitagdo da obra somente com a garantia da disponibilidade do recurso

RESPONSAVEL orcamentario, indicada pelo setor competente.
AGOES E coNTWGENIA | (750 it o e de ucsoremenins ot o
SETOR RESPONSAVEL | execucdo da obra pela Contratada.
RISCO 23
RISCO: Rescisao ou anulagao do contrato, por culpa da Contratada.
PROBABILIDADE: Média
IMPACTO: Alto
FASE DO PROCESSO DE Execucéo Contratual
CONTRATACAO:
ALOCAGAO DO RISCO Contratada
Atrasos para entrega da obra.
DANOS: Alterac&o dos custos inicialmente previstos para execugéo da obra.

Necessidade de realizagdo de nova licitagdo ou de contratagdo de remanescente,
impactando no planejamento da Administragéo

AGOES PREVENTIVAS/ SETOR
RESPONSAVEL

Prever, dentre as clausulas do Projeto Basico, sangbes que contemplem esta
situacao.

AGOES DE CONTINGENCIA/
SETOR RESPONSAVEL

Instaurar processo para aplicagéo das penalidades a Contratada.
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Convocagéo dos demais licitantes classificados para a contratagao de
remanescente de obra, de servigo ou de fornecimento em consequéncia de
rescisao contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4°
deste do art. 90 da Lei 14.133/2021, no caso recusa providenciar nova licitagao
para remanescente de obra.

DEFINIGOES:

Probabilidade: chance de algo acontecer, ndo importando se definida, medida ou determinada objetiva ou
subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matematicos.
Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos.

Nivel de Risco: magnitude de um risco ou combinagéo de riscos, expressa em termos da combinagao das
consequéncias e de suas probabilidades
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA - LEI 14.133/21

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 6112/2023

1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n.14.133/2021).

1.1 DO OBJETO - Contratagdo de empresa especializada na execugdao da obra de Revitalizagao do
Minicampo do Distrito de Major Prado (ARQUIBANCADA E ILUMINAGAO DO MINICAMPO), de acordo
com MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA
FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pecas que fazem parte integrante deste
termo de referéncia.

1.2. MODALIDADE, TIPO DE LICITAGAO, FORMA E REGIME DE EXECUGAO E CRITERIO DE
JULGAMENTO

a)

A modalidade a ser empregada sera Concorréncia, nos termo do art. 28, inciso I, da Lei Federal n°
14.133/2021;

Tipo de licitagdo a de menor prego, nos termos do art. 33, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021;
Forma de execuc&o indireta, nos termos do art. 46, da Lei Federal n° 14.133/2021;

Regime de execugéo de empreitada por prego global, nos termos do art. 46, inciso Il, da Lei Federal n°
14.133/2021;

d.1) A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a Empreitada por preco Global, sendo
consideradas sub ou superestimativas relevantes qualquer quantitativo que ultrapasse 5% (cinco por
cento) do valor GLOBAL do contrato, conforme justificativa a seguir:

A Orientagao Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, seguindo padrdes
internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma margem de erro de um
orgamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para um Projeto Basico quando
caracterizada uma situagdo de utilizagdo de empreitada por prego global, ou seja: quando todas as
informagdes necessarias para a confecgdo de uma planilha orgamentaria detalhada estdo disponiveis.
Assim, esse pardmetro pode ser utilizado pela Administragdo como critério médio que pode variar
conforme o risco de cada etapa do projeto..

Uma vez fixados os percentuais, durante a execucdo contratual, se for constatado um erro de
quantitativo ("subestimativa" ou "superestimativa") em determinado servigo, o setor técnico comparara
com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaixo do percentual limite, significa que o erro ndo é relevante: trata-se de
risco ordinario do empreendimento, j& remunerado pela taxa de “risco” que consta do BDI da obra ou
servigo, e ndo deve fundamentar a prolagao de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, sera considerado relevante e permitira a
prolacdo do termo aditivo — sem prejuizo da analise técnica acerca dos demais requisitos necessarios
para as modificagbes contratuais, nos termos do art. 124, I e Il, da Lei n. 14.133, de 2021.

1.3 — Fica estabelecido o prazo de vigéncia contratual de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias), podera ser
prorrogado nas hipéteses da Lei Federal n° 14.133/2021.
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1.4 - QUANTITATIVO:

As quantidades de demais servicos estéo discriminados no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE
CALCULO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, E PROJETOS
EXECUTIVOS, e demais pegas que fazem parte integrante deste termo de referéncia.

1.5. Tipo do servigos a ser adquirido:

TIPO DO ITEM MARCAR COM “X”

MATERIAL DE CONSUMO

SERVICO CONTINUADO

OBRA

I><

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

SERVICO NAO CONTINUADO

SERVICO DE ENGENHARIA

1.5. NATUREZA. Considerando a solugao escolhida, verifica-se que trata de obra e servigos de engenharia, nos
termos do art. 6°, inciso XII da Lei 14.133/2021, toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto
harménico de ac¢bes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta
alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem imdvel.

1.6. REALIZAGAO DE ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES
ETP elaborado?

(X) Sim

() N&o. Justificar:

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIII, alinea
‘v, da Lei n° 14.133/2021).

Atualmente o Distrito de Major Prado possui um minicampo para a pratica de esportes tanto pelos alunos das
escolas localizada no distrito, como para os municipes de modo geral. O minicampo € utilizado para realizagdo
de treinos, jogos eventuais e campeonatos de Futebol de Minicampo. A pratica no esporte é fundamental para
despertar nos adolescentes o interesse as praticas esportivas. Porém, 0 minicampo ndo possui arquibancada
para acomodar 0s municipes que vao assistir aos eventos esportivos realizados, causando desconforto aqueles
que vdo prestigiar os eventos, ficando estes, de pé por longo tempo e também a parte de iluminagao precisa de
uma revitalizagdo, por se tratar de sistema antigo. Dessa forma, percebe-se que com a construgdo de uma
arquibancada e com a revitalizagdo da iluminagcdo, os municipes terdo conforto para assistir aos eventos
esportivos realizados no minicampo do distrito, tendo como acomoda-los sentados. Portanto, é primordial dispor
de espacos fisicos adequados e com o minimo de conforto ao municipes que vao assistir principalmente aos
campeonatos realizados pelo Departamento de Esporte.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO (art. 6°, inciso XXIII, alinea ‘c’ da Lei 14.133/2021)

A infraestrutura existente do minicampo ndo conta com arquibancada e a iluminag&o necessita de revitalizagéo,
pressupde-se que a solucdo seja a constru¢do de uma arquibancada com 03 (trés) degraus, com extens&o de no
minimo 23 (vinte e trés metros) e capacidade para no minimo 150 pessoas, com guarda-corpo, grade e
corrimao, devera conter também passeio, calgamento, rampa de acessibilidade, que devera ser executada
conforme NBR 9050, que dara acesso a frente da arquibancada e ao espaco destinado ao PCD - portadores
com deficiéncia especifica e sinalizagdo horizontal. A parte elétrica do campo devera sofrer uma revitalizagéo por
se ftratar de instalagdo antigas e refletores que consomem mais energia elétrica, portanto, devera ser
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substituidos por luminarias que utilizam tecnologia de LED. A vida util e o indice de reproducéo de cor de
lumindrias que possuem a tecnologia de LED sdo superiores as demais tipos de iluminag¢do. Dessa forma os
alunos e municipes poderao ter melhor aproveitamento da estrutura ja existente.

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer os requisitos, condicdes e diretrizes técnicas e
administrativas para contratagao do objeto.

A benfeitoria solicitada proporcionara melhor infraestrutura ao referido local que é frequentado por elevado
numero de pessoas quando da realiza¢do de jogos e demais eventos, portanto, a sua implantagéo, que além de
ocasionar maior comodidade aos frequentadores, contribuira para o fortalecimento do esporte em nosso
Municipio.

Esta obra fora contemplada através do convénio n° 103660/2023, celebrado com o Governo do Estado de Sao
Paulo, por meio da Secretaria de Governo e Relagdes Institucionais

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, alinea ‘d’, da Lei n® 14.133/21)

Para que os servicos sejam contratados e corretamente prestados, existem requisitos minimos para sua
execugao.

Os licitantes deverdo apresentar comprovacdo de habilitacdo juridica, regularidade fiscal e trabalhista,
qualificacéo técnica, qualificagdo econémico-financeira, prova de cumprimento do disposto no inciso XXX Ill do
art. 7° da Constituicdo Federal, conforme legislacdo vigente, dentro outros documentos pertinentes;

A Contratada se obrigara a executar a obra objeto deste Termo de Referéncia, empregando exclusivamente
materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, Normas e Especificagoes
Técnicas.

Os procedimentos executivos detalhados, identificando os tipos de servigos a serem executados e 0s materiais e
equipamentos a incorporar a obra, bem como seus quantitativos e custos unitarios, e demais especificacdes
técnicas, encontram-se no MEMORIAL DESCRITIVO, MEMORIAL DE CALCULO, PLANILHA
ORGAMENTARIA, CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, E PROJETOS EXECUTIVOS, e demais pegas que
fazem parte integrante deste termo de referéncia.

Os projetos disponibilizados foram desenvolvidos de forma a fornecer viséo global da obra, identificando todos
seus elementos constitutivos com clareza, apresentando solugdes técnicas detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante sua execugdo, contudo todo projeto é passivo de
interferéncias, ndo se descartando a necessidade de compatibilizagdes dos mesmos no momento das
realizagdes dos servigos.

Deverdo ser analisados para composi¢do dos respectivos custos (produtividade x operacionalidade x
equipamentos de produg&o), considerando as técnicas executivas propostas e a equipe para execugdo dos
Servicos.

A Contratada obriga-se a manter a disposi¢cdo da contratante, profissional habilitado para execugédo e
acompanhamento dos servigos ora solicitados, o qual deverd emitir ART —Anota¢do de Responsabilidade
Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica, pela execugéo dos servicos.

Podera a administragdo, a seu critério, exigir a demoli¢do e reconstru¢do de qualquer parte dos servigos, caso
estes tenham sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e Especificagdes
Técnicas.

Todos os servigos realizados pela Contratada deverao ser listados formalmente em um Boletim de Ocorréncia ou
Diario de Obra, onde constem, no minimo, as seguintes informagdes:
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- Data do servigo;

- Dia da Semana;

- Servigo Realizado;

- Pendéncias;

- Justificativa das Pendéncias.

Este documento devera estar assinado pelo Responsavel Técnico pela execugdo dos servicos e, em
concordéncia, pela fiscalizagéo da obra.

O Diéario de Obra ou Boletim de Ocorréncia devera conter espaco, para comentarios/justificativas, pelo executor
dos servigos e outro para a fiscalizagdo da obra.

A Contratada sera responsavel pela vigilancia no local da execugao da obra e se responsabilizara pelos danos e
prejuizos oriundos de roubos e furtos.

Durante a execugao da obra, a CONTRATADA devera sempre preservar a limpeza e a organizagdo sobre todos
os aspectos. A obra devera ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa prejudicar, ainda
que minimamente, a sua funcionalidade.

Os entulhos, restos de materiais e outros equipamentos pertinentes a execucdo dos servicos deverdo ser
totalmente removidos no término dos mesmos, e gerenciados em conformidade com o disposto no art. 10 da
Resolugdo CONAMA 307/2002.

Os materiais empregados na obra, a serem fornecidos pela CONTRATADA, serdo previamente submetidos a
fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser comprovadamente de boa qualidade.

A mao de obra a ser utilizada deverd ser com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes,
objetivando-se com isso, obter o melhor resultado possivel.

Os servicos a serem executados compreendem: fornecimento de mao de obra, material, equipamentos,
maquinério, ou quaisquer outros necessarios as Obras de Construgdo da Arquibancada e revitalizagdo da
iluminagao do minicampo.

Os servigos deverdo ser prestados de forma ininterrupta nos dias Uteis, devendo se necessario, e autorizado
previamente pela Departamento de Obras, ser estendido ao horario noturno ou em feriados ¢ finais de semana.

Méaquinas e equipamentos deverdo estar devidamente identificados.

Os servigos para execugao da obra, poderdo a critério da administragéo, ser deslocados para outros horérios,
(noturno ou dias néo Uteis) caso sua realizagdo possa acarretar prejuizos ao normal desenvolvimento dos
trabalhos ou impossibilitar as atividades de atendimento aos moradores locais.

Para a fiel execugéo dos servigos ora licitados, além dos projetos, composicdes de custos, memdria de calculo e
planilha or¢camentéria, dever@o também ser atendidas as recomendagdes técnicas da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas —ABNT, quanto & qualidade dos materiais e mao-de-obra empregados na execucdo dos
Servicos.
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Cabera a empresa CONTRATADA responsabilidade integral por todos os servigos, durante o prazo previsto em
lei, a contar da data de entrega definitiva da obra.

Excluir-se-80 da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras ou falhas provocadas decorrentes do
mau uso das instalagbes em questao.

N&o sera permitido o inicio das diversas etapas sem serem observadas as recomendagles previstas na
legislagdo vigente.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados uniformes, bem como todos os equipamentos de
protecdo individual e coletiva, necessarios & execugédo dos servigos, de acordo com as leis, normas e portarias
que regulam a seguranca do trabalho, responsabilizando-se pela efetiva utilizagdo dos mesmos.

Os projetos, as especificacbes, as composicdes, os calculos, dentre outros, deverdo ser examinados com o
maximo cuidado pela CONTRATADA, e em todos os casos omissos ou suscetiveis a ddvida, devera a
CONTRATADA recorrer & FISCALIZACAO para melhores esclarecimentos ou orientagéo, sendo as decisdes
finais comunicadas sempre por escrito.

As eventuais modificacdes no projeto, ou substituicdes dos materiais especificados, poderéo ser aceitas desde
que solicitadas por escrito, com explicagbes muito bem embasadas pela CONTRATADA e sua aprovagéo
dependera de andlise por parte da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

Todos os servigos contratados s6 seréo recebidos, apos devidamente atestados por técnicos e/ou engenheiros
da contratada na presenca da FISCALIZACAO da CONTRATANTE.

ACONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparadas e substituidas, a sua propria custa, todas as
partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades durante o periodo de garantia.

Os servigos, materiais e transportes necessarios a corre¢do de anormalidades, apresentados dentro do prazo de
garantia, correréo por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera responder, ressalvadas as hipbteses legais de caso fortuito ou de forga maior, por todo
e qualquer prejuizo que, em decorréncia da execugdo deste objeto, for causado aos imdveis, mobilidrios,
equipamentos e demais pertences da CONTRATANTE, ficando certo que os prejuizos eventualmente causados
serdo ressarcidos a CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela administragdo, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execucdo do contrato. O preposto € o responsavel pela orientacdo da conduta do pessoal
terceirizado, devendo os integrantes do 6rgdo ou entidade contratante absterem-se de fazé-lo. Essa postura é de
capital importancia para que ndo se gere o vinculo de subordinag&o. A ndo ser quando o funcionario da empresa
contratada esteja cometendo falta realmente grave, que justifique a interferéncia direta e imediata do fiscal, ou
de outro servidor, todo contato com o pessoal terceirizado deve ser feito por intermédio do preposto.

4.1. VISTORIA PARA A LICITAGAO:

a) Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagbes do local de execugdo dos servigos, acompanhado de servidor designado para esse fim, com
agendamento a ser efetuado previamente, no Departamento de Engenharia, de segunda a sexta-feira, das 8:00
as 11:00 horas e das 13:00 as 16:00 horas.

b) A vistoria técnica ao local ndo configura restricdo a competitividade do certame, sendo necessario a emissao
de declaragao do licitante de que esta ciente das condi¢des de execugdo dos servigos, nos termos do art. 67,
inciso VI da Lei n® 14.133/21.
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¢) O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagao do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sess&o publica.

d) Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizacdo da vistoria.

e) A ndo realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacéo dos
servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

f) A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informag6es e das condi¢bes locais para o
cumprimento das obrigag6es objeto da licitagao. Esta Declaragao devera vir dentro do envelope de habilitagéo.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIII, alinea “e” da Lei n° 14.133/2021).

O prazo de execugdo vigéncia do contrato fica fixado em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias,
contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado na hipéteses da Lei Federal n® 14.133/2021.

O prazo de execucdo dos servigos fica fixado em 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data do
recebimento da Ordem de Servico pela CONTRATADA e de acordo com o cronograma fisico financeiro,
excluindo-se o dia do inicio e incluindo-se o do vencimento.

O prazo de vigéncia do contrato é superior ao de execugédo dos servigos para:

a) Amparar a necessidade de acolher possiveis dilagdes do prazo da execugao da obra, provocados por fatos
alheios a vontade da contratada, sem contudo, alterar o prazo de vigéncia do contrato;

b) Propiciar tempo habil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;
d) Englobar os recebimentos provisorios e definitivos.
e) Propiciar tempo habil para prestacdes de contas do convénio.

Todas as especificagdes técnicas deste Termo de Referéncia sdo de extrema importancia para o controle e a
fiscalizagdo dos servigos e ndo poderdo, em nenhuma hipdtese, deixar de ser utilizados.

A execugao do objeto deverd atender as pegas técnicas dispostas nos anexos a este Termo de Referéncia.

Para a perfeita execucdo dos servigos, a contratada devera atender ao art. 67, inciso lll da Lei n® 14.133/2021,
conforme o termo de referéncia.

5.1. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

5 1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.1.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como 0 nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

5.1.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-
se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
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5.1.4 Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdo do servigco, conforme cronograma fisico-
financeiro;

5.1.5 Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

5.1.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:

|. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar- se somente aos
prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratagéo previr o atendimento direto;

Il Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

lIl. Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizagao
destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a fungdo especifica
para a qual o trabalhador foi contratado;

IV. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato;

V. Realizar avaliagbes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

VI. Arquivar, entre outros documentos, os projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspe¢des técnicas apds o recebimento do servigo e
notificagbes expedidas;

5.1.7 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n® 14.133/21.

5.2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

5.2.1 Executar o contrato conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com
a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas
especificadas neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado
pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

5.2.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, de acordo com o0s
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

5.2.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

5.2.5 Vedar a utilizagéo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do
Decreto n°® 7.203, de 2010;
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5.2.6 Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade, a empresa contratada devera entregar ao
setor responséavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia dez do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

1) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido, referente a Seguridade
Social;

2) certiddes que comprovem a regularidade perante a fazenda Municipal do domicilio ou sede do
contratado;

3) Certid@o de Regularidade do FGTS — CRF; e
4) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

5.2.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia néo transfere a responsabilidade a Contratante;

5.2.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local de realiza¢do da obra.

5.2.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condi¢Oes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranga e bem-estar no trabalho;

5.2.10 Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execugao do empreendimento.

5.2.11 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

5.2.12 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

5.2.13 Promover a organizag&o técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no
prazo determinado.

5.2.14 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de
seguranga, higiene e disciplina.

5.2.15 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

5.2.16 N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigéo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagéo;

5.2.18 Cumprir, durante todo o periodo de execugédo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
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previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n°
13.146, de 2015.

5.2.19 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.20 Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao;

5.2.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de @mbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

5.2.22 Prestar os servicos dentro dos parémetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as
recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.2.23 Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela contratante;
5.2.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.2.25 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que adentrardo
no Orgao para a execugao do servigo;

5.2.26 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

5.2.27 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestagdo de servigo para
representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com 0s compromissos
assumidos;

5.2.28 Instruir 0s seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas da Contratante;

5.2.29 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias, elétricas e de
comunicacao.

5.2.30 Providenciar junto ao CREA ou ao CAU-BR as Anotagdes ou Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis
n.° 6.496/77 e n.° 12.378/2010);

5.2.31 Obter junto aos 6érgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias € demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

5.2.32 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéo e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

5.2.33 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Termo de Referéncia e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do
Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Codigo Civil.
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5.2.34 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975,
de 2006, de:

(a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

(b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e

(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.

5.2.35 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucado contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
por ocasiao da respectiva medigao, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

|. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

l. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricio for obrigatoria, acompanhados dos
respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n® 6.938, de 1981, e
Instru¢do Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislac&o correlata;

l1l. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.

IV Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugdo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préoprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementagao
ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

5.2.36 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

l. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagéo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao drgao competente, conforme o caso;

Il. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da
contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material
para usos futuros;

b. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou
reciclagem futura;

c. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
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economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados
e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

d. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade comas normas técnicas especificas.

5.2.37 Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

5.2.38 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o
caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

5.2.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

. Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execucéo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolu¢do CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

ll. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata;

I1l. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, dever&o ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de pregos os custos correspondentes;

5.2.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagdo, defeitos ou
incorre¢des dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto a obra.

5.2.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de
Referéncia e demais documentos anexos;

5.2.42 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (energia
elétrica, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos
publicos para a obtengéo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite- se,
Licenga Ambiental de Operagéo, etc.);

5.2.43 No caso de execucéo de obra:

|. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria profissional
abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou
Convencéo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas,
fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais proxima;
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Il. Aceitar que a Administracdo Publica néo se vincula as disposigdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participagao dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa contratada, de matéria nédo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade;

lIl. Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem como
pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do
contrato;

IV. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

V. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das obrigagdes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucéo do contrato;

VI. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a reten¢do do pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e néo havendo quitacdo
das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo dos servigos objeto
do contrato;

VII. Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

VIll. Quando autorizado pela Administracdo, subcontratar somente empresas que aceitem
expressamente as obrigagdes estabelecidas na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

5.2.44 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em até 30
(trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo Normativa RFB n° 1845, de 22
de novembro de 2018, se for o caso.

5.3. DA SUBCONTRATAGAO:
5.3.1. Nao sera permitida a subcontratacdo do objeto.
5.4. DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO:

5.4.1. - Homologado o resultado da licitagao, o licitante sera convocado para apresentar a garantia nas
modalidades do item 5.4.11 dentro do prazo estipulado no item 5.4.12 e 5.4.12.1, teré o adjudicatario o prazo de
até 05 (cinco) dias Uteis, contados da apresentagéo da garantia, para assinar do Contrato, sob pena de decair do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas neste Edital.

5.4.2. - Alternativamente a Administragdo podera encaminhar o contrato para assinatura, mediante
correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletronico, para que seja assinado e devolvido
no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento.

5.4.3. - O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura do Contrato podera ser prorrogado
uma unica vez, por igual periodo, mediante solicitagdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada,
e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragéo.

5.4.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de contrato ou néo
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aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condi¢des estabelecidas, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a celebragao do contrato nas condigbes propostas pelo licitante
vencedor.

5.4.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a
contratacao, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.4.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do 5.4.4 deste termo de
referéncia, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital,
podera:

| - convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtengao de preco melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario;

Il - adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condigao.

54.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitara a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade
licitante, sujeitando-o as seguintes penalidades:

| - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obriga¢do ndo cumprida; OU

Il - Pagamento correspondente a diferenga de prego decorrente de nova licitagdo para 0 mesmo fim; E

Il - A aplicagéo de impedimento de licitar ou contratar com o municipio de Santo Antonio do Aracangua,
pelo prazo méximo de 03 (trés) anos, conforme previsto no artigo 156, inciso Ill, paragrafo 4° da Lei Federal n°

14.1338/2021.

5.4.8. A regra do item 5.4.7 ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma do
inciso | do 5.4.6 deste termo de referéncia.

54.9. Serad facultada & Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados para a
contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia de rescisdo contratual,
observados 0s mesmos critérios estabelecidos itens 5.4.4 e 5.4.6 deste termo de referéncia.

5.4.10. O adjudicatério prestara garantia de execugéo do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, com restituicdo imediata apés fiel execucdo do contrato, nos termos do art. 100 da Lei n°
14.133/21, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

5.4.11. A garantia poderé ser prestada por uma das seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianga bancéaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.
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5.4.12. A empresa tera o prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
contratante, da homologagao do certame, mediante convocagéo, para apresentar comprovante de prestacéo de
garantia, podendo optar pelas hipdteses do item 5.4.11, deste termo de referéncia.

54.12.1. Se a empresa optar pela modalidade do inciso Il, do item 5.4.11, o prazo de
apresentacdo da garantia serd de até 1 (um) més, contado da data de homologagéo da licitagdo anterior a
assinatura do contrato (§ 3° do artigo 96, da Lei Federal 14.133/2021).

5.4.13. Ainobservancia do prazo fixado para apresenta¢do da garantia acarretara a aplicacao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor a ser contratado por dia de atraso, até 0 méximo de 2% (dois por
cento).

5.4.14. O atraso injustificado fard com que a empresa perca o direito a contratacdo, podendo a
administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagéo, para a celebragdo do contrato,
nos termo do item 5.4.4 € 5.4 6.

5.4.15. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

. Prejuizos advindos do nédo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais
obrigagdes nele previstas;

l. Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao do
contrato;

[1l. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

IV. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

5.4.16. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item anterior, observada a legislagao que rege a matéria.

5.4.17. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica de
caugao, com corre¢ao monetéria.

5.4.18. Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

5.4.19. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa renlncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil e ter autorizagao do Banco Central do Brasil.

5.4.20. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal, caso haja prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situa¢do ou renovada,
seguindo os mesmos parémetros utilizados quando da contratacéo.

5.4.16 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, a
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposigao no prazo maximo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da data
em que for notificada.

5.4.17 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

5.4.18 Sera considerada extinta a garantia:
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|. Com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;

5.4.19 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com 0 objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

5.4.20 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Termo de Referéncia e no Contrato.

5.4.21. Podera haver substituicdo entre modalidades de garantia, durante a vigéncia do Contrato, desde
que previamente aprovada pelo Municipio de Santo Antonio do Aracangua/SP.

5.5 - DA EXTINGAO CONTRATUAL:

5.5.1. Constituirao motivos para extingao do contrato, a qual devera ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situagoes:

5.5.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular das clausulas contratuais, de especificagdes, de
projetos ou de prazos;

5.5.3. desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

5.5.4. alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

5.5.5. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

5.5.6. caso fortuito ou forca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato;

5.5.7. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méxima do érgdo ou da entidade
contratante;

5.5.8. ndo cumprimento das obrigagdes relativas & reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz
(se for o caso).

5.6. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipdteses:

5.6.1. supressao, por parte da Administragéo, de compras que acarrete modificagéo do valor inicial do
contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/21;

5.6.2. suspensao de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3
(trés) meses;

5.6.3. repetidas suspensbes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizagGes e
outras previstas;

5.6.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emiss@o da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
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5.6.5. ndo liberacdo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugéo
de obra, servigo ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a
atraso ou descumprimento das obrigagbes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a
desapropriacédo, a desocupacéo de areas publicas ou a licenciamento ambiental (quando for o caso).

5.6.6. As hipoteses de extingdo a que se referem os itens 5.6.2, 5.6.3 e 5.6,4 desta clausula observaréo
as seguintes disposicdes:

5.6.6.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da ordem
interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do
qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

5.6.6.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacbes assumidas até a normalizacdo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato, na forma daalinea “d” do inciso Il do caputdo art. 124 da Lei
14.133/21.

5.7. A extingdo do contrato podera ser:

5.7.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administragdo, exceto no caso de descumprimento
decorrente de sua propria conduta;

5.7.2. consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagao ou por comité de resolucéo
de disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

5.7.3. determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoéria ou compromisso
arbitral, ou por decisao judicial.

5.7.4. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracao e a extingdo consensual deveréo ser
precedidas de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo
processo.

5.8. Quando a exting¢ao decorrer de culpa exclusiva da Administragao, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolucao da garantia (quando houver);
I - pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data de exting&o;
[l - pagamento do custo da desmobilizagao (se for o caso).

5.9. A extingdo determinada por ato unilateral da Administragcdo podera acarretar, sem prejuizo das
sangOes previstas nesta Lei, as seguintes consequéncias:

| - assungéo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragao (se for 0 caso);

Il - ocupacdo e utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal
empregados na execugéo do contrato e necessarios a sua continuidade (se for o caso);

Il - execugéo da garantia contratual (se for o caso) para:
a) ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da nao execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;
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c) pagamento das multas devidas & Administracdo Publica;

d) exigéncia da assuncgao da execucdo e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando
cabivel;

IV - retenc¢do dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados & Administragao
Publica e das multas aplicadas.

5.9.1. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do caput deste item ficara a critério da
Administragdo, que podera dar continuidade & obra ou ao servigo por execucéo direta ou indireta (se for o caso).

5.9.2. Na hipdtese do inciso Il do caput deste item, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa
do diretor municipal competente, conforme o caso.

5.10. INADIMPLEMENTO E SANGOES - O licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infragoes:

| - dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - dar causa & inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa & inexecucao total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugédo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo ou a execu¢éo do contrato;

IX - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;
X - comportar-se de modo iniddéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846/2013

5.11. Serao aplicadas ao responsavel pelas infragoes administrativas previstas neste contrato e na Lei
14.133/21 as seguintes sangoes:

| - adverténcia;
Il - multa;
Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaraco de inidoneidade para licitar ou contratar.
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5.11.1 - Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

I - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - 0s danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

V - aimplantag&o ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos
6rgéos de controle.

511.2. A sangdo prevista no inciso | “adverténcia” do caput desta clausula, serd aplicada
exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput da clausula 5.10 deste termo, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

5.11.3. A sancdo prevista no inciso |l “multa” do caput desta clausula, calculada na forma do edital ou
do contrato, ndo poderéa ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagao direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das
infragBes administrativas previstas no art. 155 desta Lei da Lei 14.133/2021.

5.11.4. A sanc&o prevista no inciso Il “impedimento de licitar e contratar” do caput desta clausula,
sera aplicada ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VII do caput
da clausula 5.10 deste termo, quando ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave, e impedira o
responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que
tiver aplicado a sang&o, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

5.11.5. A sang&o prevista no inciso IV “declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar”, do caput
desta clausula, sera aplicada ao responsavel pelas infragbes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, Xl e
XlI do caput da clausula 5.10 deste termo, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos I, Ill,
IV, V, Vl e VIl da mesma clausula, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangao referida
na clausula 5.11.4 deste termo, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

5.11.6. A sancdo estabelecida no inciso IV “declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar”, do
caput desta clausula sera precedida de andlise juridica, observado as regras do § 6° do art. 156 da Lei Federal
14.133/21.

5.11.7. As sangbes previstas nos incisos I, Il e IV do caput desta cladusula poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il da mesma clausula.

5.11.8. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (se for o caso).

5.11.9. A aplicagéo das sangdes previstas no caput desta clausula ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparagao integral do dano causado a Administracdo Publica.

5.12. Na aplicagdo da sangdo prevista no inciso Il do caput da clausula 5.11 desta termo, sera facultada a
defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

5.13. A aplicagédo das sangdes previstas nos incisos lIl e IV do caput da clausula 5.11 deste termo requerera a
instauragdo de processo de responsabilizagdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois) ou mais
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servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

5.13.1. Em 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional ndo seja formado de
servidores estatutarios, a comissdo a que se refere o caput desta clausula serd composta de 2 (dois) ou mais
empregados publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés)
anos de tempo de servigo no érgéo ou entidade.

5.13.2. Na hipdtese de deferimento de pedido de produgéo de novas provas ou de juntada de provas
julgadas indispensaveis pela comiss&o, o licitante ou o contratado podera apresentar alegagdes finais no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

5.13.3. Seréo indeferidas pela comissao, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

5.13.4. A prescrigdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administracéo, e
sera:

| - interrompida pela instauracdo do processo de responsabilizagdo a que se refere o caput desta
clausula;

Il - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

Il - suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuragéo administrativa.

5.14. A personalidade juridica podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta Lei ou para provocar confusdo
patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo
ramo com relag¢do de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os
casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

5.15. Os ¢drgdos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciario de todos os entes federativos
deverdo, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangéo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo federal.

5.16. O atraso injustificado na execugéo do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista
em edital ou em contrato.

5.16.1. A aplicacdo de multa de mora n&do impedird que a Administragdo a converta em compensatoria e
promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas nesta Lei.

5.17. E admitida a reabilitagéo do licitante ou contratado perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
exigidos, cumulativamente:

| - reparagéo integral do dano causado a Administragao Publica;
I - pagamento da multa;

[l - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicagéo da penalidade, no caso de declaragéo de inidoneidade;
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IV - cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

V - andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.

5.17.1. A sangao pelas infragbes previstas nos incisos VIl e XIl do caput do art. 155 da Lei 14133/2021,
exigira, como condi¢do de reabilitacdo do licitante ou contratado, a implantagdo ou aperfeicoamento de
programa de integridade pelo responsavel.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIIl, alinea “f’, da Lei n°14.133/21)

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei Federal n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial (Lei n® 14.133/2021, art. 115, caput).

6.1.1. E proibido & Administracéo retardar imotivadamente a execucdo de obra ou servigo, ou de suas
parcelas, inclusive na hipbtese de posse do respectivo chefe do Poder Executivo ou de novo titular no érgéo ou
entidade contratante (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 1°).

6.1.2. Nas contratagbes de obras e servicos de engenharia, sempre que a responsabilidade pelo
licenciamento ambiental for da Administragdo, a manifestagcdo prévia ou licenga prévia, quando cabiveis,
deverdo ser obtidas antes da divulgac&o do edital (Lei n° 14.133/2021, art. 115, § 4°).

6.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila (Lei n® 14.133/2021, art. 115, § 5°).

6.1.4. Nas contratagdes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no item 6.1.3 por mais de 1 (um)
més, a Administragdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de
facil visualizagdo pelos cidaddos, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel pela
inexecugdo temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucdo (Lei n°
14.133/2021, art. 115, § 6°).

6.1.5. Os textos com as informagdes de que trata o item 6.1.4 dever&o ser elaborados pela Administra¢éo
(Lei n®14.133/2021, art. 115, § 7°).

6.2. Ao longo de toda a execugdo do contrato, o contratado devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas em outras normas especificas (Lei n° 14.133/2021, art. 116), quando for o caso.

6.2.1. Sempre que solicitado pela Administragdo, o contratado devera comprovar o cumprimento da
reserva de cargos a que se refere o item 6.2, com a indicagdo dos empregados que preencherem as referidas
vagas (Lei n° 14.133/2021, art. 116, § unico).

6.3. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato,
representantes da Administracdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei
Federal n° 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratag@o de terceiros para assisti-los e
subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribui¢do (Lei n® 14.133/2021, art. 117).

6.3.1. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 1°).
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6.3.2 O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei n°
14.133/2021, art. 117, § 2°).

6.3.3. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno
da Administragéo, que deverao dirimir dividas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual (Lei n® 14.133/2021, art. 117, § 3°).

6.3.4 Na hipbtese da contratag&o de terceiros prevista no caput do item 6.3, deverao ser observadas as
seguintes regras (Lei n® 14.133/2021, art. 117, § 4°):

| - a empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informagdes prestadas, firmara termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicao prépria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - a contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

6.4. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servigo para
representa-lo na execugao do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 118).

6.5. O contratado sera obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total
ou em parte, 0 objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de sua
execucdo ou de materiais nela empregados (Lei n® 14.133/2021, art. 119).

6.6. O contratado sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razao
da execugdo do contrato, € ndo excluira nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pelo contratante (Lei n® 14.133/2021, art. 120).

6.7. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugéo do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121).

6.7.1. A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais néo
transferird a Administragdo a responsabilidade pelo seu pagamento e nao podera onerar o objeto do contrato
nem restringir a regularizagdo e o uso das obras e das edificagdes, inclusive perante o registro de imdveis,
ressalvada a hipbtese prevista no 6.7.2 deste termo (Lei n® 14.133/2021, art. 121, § 1°).

6.7.2. Exclusivamente nas contratacbes de servicos continuos com regime de dedicagdo exclusiva de
m&o de obra, a Administragdo respondera solidariamente pelos encargos previdenciarios e subsidiariamente
pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalizagdo do cumprimento das obrigagdes do contratado
(Lei n® 14.133/2021, art. 121, § 2°), se for o caso.

6.7.3. O recolhimento das contribuicGes previdenciarias observara o disposto no art. 31 da Lei n°® 8.212,
de 24 de julho de 1991 (Lei n° 14.133/2021, art. 121, § 5°)

6.8. A Administracdo tera o dever de explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execugdo dos contratos regidos por esta Lei, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do contrato (Lei n°
14.133/2021, art. 123).

6.9.. Salvo disposi¢éo legal ou clausula contratual que estabelega prazo especifico, concluida a instru¢do do
requerimento, a Administragéo tera o prazo de 1 (um) més para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por
igual periodo (Lei n° 14.133/2021, art. 123, § Unico).

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO (Art.6°, Inciso XXIIl, alinea “g” da Lei 14.133/2021)
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7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, de acordo com a execugéo do cronograma fisico financeiro, conforme disposto no artigo 25
da Lei n® 14.133/21.

7.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas serdo desempenhados conforme ordem cronologica,
nos termos do art. 141 da Lei n® 14.133/2021.

7.2. A emissé@o da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do ATESTO do referido Boletim de Medicao — BM, pela
fiscalizagdo da Obra, em conformidade com os servigos executados, conforme projetos, planilha orgamentaria e
memoriais e especificacdes técnicas.

7.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagdo mencionada no art. 68 da Lei
n°®14.133/2021.

7.4. Constatando-se, junto aos sitios eletronicos oficiais, a situagéo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no art. 91, § 4° da Lei n® 14.133/2021.

7.5. A cada pagamento ao fornecedor, a Administracdo Contratante realizara consulta para verificar a
manutengao das condi¢des de habilitagao, observadas as seguintes condicdes:

|. Constatando-se situacdo de irregularidade do fornecedor contratado, deve-se providenciar a sua
adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, o fornecedor regularize sua situagao ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa;

Il. O prazo do inciso anterior podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, a critério da
Administracao;

1. Nao havendo regularizagéo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administragéo devera
comunicar aos 0Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
fornecedor, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado pela Administragdo, para que sejam
acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

IV. Persistindo a irregularidade, a Administracdo devera adotar as medidas necessarias a resciséo dos
Contratos em execucado, nos autos dos Processos Administrativos correspondentes, assegurada a Contratada a
ampla defesa;

V. Havendo a efetiva prestacdo de servigos ou o fornecimento dos bens, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo contratual, caso o fornecedor ndo regularize sua
situacdo junto a Contratante; e

VI. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse plblico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou entidade
contratante, ndo sera rescindido o contrato em execugdo com empresa ou profissional que estiver irregular nos
termos acima.

7.6. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

. O prazo de validade;
[l. A data da emissao;

I1l. Os dados do contrato e do érgdo contratante;
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IV. O periodo de prestagéo dos servigos;

V. O valor a pagar; e a

VI. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
7.7. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa,
0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o
prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situagao, ndo acarretando qualquer

onus para a Contratante;

7.8. Sera efetuada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

. N&o produziu os resultados acordados;
1. Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida;

[II. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utilizou-
os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.9. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.10. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que tenha em seu
quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orgamentérias vigente.
7.11. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagdo das penalidades
cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo néo
recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo
(FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugéo do contrato.
7.12. No caso de atraso de pagamento, desde que o CONTRATADO nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pelo CONTRATANTE encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a.
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples (IN N° 5, de 26 de maio de
2017)..

7.12.1. O valor dos encargos sera calculado pela formula:

EM=1x N x VP, onde:

EM = Encargos moratérios devidos;

| = indice de compensagao financeira = 0,00016438

N = Numeros de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento; e

VP = Valor da prestagéo em atraso.
| = indice de compensago financeira = 0,00016438; assim apurado:

| = (TX + 100) + 365

| = (6 +100) + 365

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 56


mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br

Folha n®

de Santo Antonio do Aracangua e —— Wy
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000 M
CEP: 16130-000 - Estado de S&o Paulo FTCTUMDNGIALTE S0 BTONO DD

licitacao @saaracangua.sp.gov.br ARACANGUA

ADM. 2021-2024

I=0,00016438
7.13. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

a) A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos
abaixo:

b) Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e memoria de
calculo detalhada.

c) Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

d) A Contratada também apresentara, a cada medi¢éo, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando for o caso.

e) O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, apés a entrega da
documentagédo acima, da seguinte forma:

f) A contratante realizara inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais
técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar
a adequacdo dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

g) Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira
apurar o resultado das avaliagdes da execugao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade
da prestacéo dos servicos e da realizagao da obra.

h) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, &s suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugé@o ou materiais
empregados, cabendo a fiscaliza¢do ndo atestar a ultima e/ou Unica medigao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério. O recebimento
provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & concluséo de todos os testes de campo e a entrega dos
Manuais e Instrugbes exigiveis.

i) A aprovagdo da medigao prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de qualquer das responsabilidades
contratuais, nem implica aceitagéo definitiva dos servigos executados.

j) No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a
equipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatério Circunstanciado em consonéncia com suas atribuicdes, e
encaminha-lo ao gestor do contrato.

k) Quando a fiscalizagéo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado devera conter o registro,
a analise e a conclusao acerca das ocorréncias na execugéo do contrato, em relagdo a fiscalizagao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao Diretor do
Departamento de Engenharia, para recebimento definitivo.

) Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Ultimo.

m) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-a4 como realizada, consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.
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n) No prazo de 90 dias a partir do recebimento provisorio dos servicos, o Diretor de Engenharia, devera
providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

o) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

p) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

q) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacdo.

r) O recebimento provisorio ou definitivo do objeto néo exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuizos
resultantes da incorreta execucao do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forga das disposi¢des legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

s) Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo comas especificagbes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplica¢do de penalidades.

7.14. REAJUSTE

7.14.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 meses contado da data limite para a
apresentagéo das propostas.

7.14.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apés o interregno de 12 meses, aplicando-se o indice nacional constru¢éo
civil = INCC-M, publicado FGV, més da data da proposta, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e
concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.14.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de 12 meses sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.14.4. No caso de atraso ou ndo divulgagéo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo
referente ao reajustamento de pre¢os do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.14.5. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.14.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

7.14.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.14.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIIl, alinea ‘h’, da Lei n°
14.133/2021)

a) As exigéncias de habilitagéo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista s&o as usuais para a generalidade

A

ADM. 2021-2024

“VOCE FAZ PARTE DESTE GOVERNO” 58

‘:’
i

CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo PREFEITURA MUNIGIPAL DE SANTO ANTONIO DO o
ARACANGUA


mailto:licitacao@saaracangua.sp.gov.br

de Santo Antonio do Aracangua e —— Wy
Rua Dr. Pio Prado, 285 - Centro — Fone: (0**18) 3639-9000 M
CEP: 16130-000 - Estado de Sao Paulo PREFEITURA MUNIGIPAL DE SANTO ANTONIO DO
licitacao@saaracangua.sp.qov.br ARACANGUA

ADM. 2021-2024

dos objetos, conforme disciplinado no edital.
b) Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor seréo previstos no edital.
¢) Os critérios de qualificagéo técnica a serem atendidos seréo:

a) Apresentar Certiddo de Registro de pessoa juridica, dentro do prazo de validade, junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, em nome da licitante, com validade na data da abertura da presente licitagéo

b) Apresentar Comprovagao do responsavel téchico, compativel com os servigos objeto deste
certame (Engenheiro Civil ou Arquiteto e Engenheiro Eletricista) podendo se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel
a contratacdo de profissional auténomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execugao dos servigos

c) Qualificagao profissional - Apresentar Certiddo de Registro do responsavel técnico, dentro do
prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou ao
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, com validade na data de abertura da presente
licitagdo, de forma a comprovar experiéncia em servicos equivalentes ou similares em
caracteristicas as do objeto desta licitagao.

d) Qualificagao operacional (nos moldes da sumula 24 do TCESP), apresentagéo de no minimo
um atestado de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, necessariamente em nome do licitante, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU,
no(s) qual(ais) se comprove(m), a execugdo de servigos equivalentes ou similares em
caracteristicas aos constantes do objeto desta licitagao.

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento licitatério na modalidade

CONCORRENCIA na forma Presencial, com fundamento na hipétese do art. 28, inciso Il, da Lei n° 14.133/2021.
8.1.1. A justificativa da forma presencial é que segundo o art. 176, inciso Il da Lei Federal
14.133/2021, os Municipios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terdo o prazo de 6 (seis) anos,
contado da data de publicagdo desta Lei, para cumprimento da obrigatoriedade de realizagdo da
licitagdo sob a forma eletronica a que se refere 0 § 2° do art. 17 desta Lei 14.133/2021;

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “i”, da Lei 14.133/2021)

O Valor estimado para a contratagdo é de R$ 190.860,28 (cento e noventa mil, oitocentos e sessenta reais e
vinte e oito centavos), conforme planilha orgamentéria realizada pelo Departamento de Engenharia, com base
nas tabelas CDHU e SINAPI.

10. ADEQUAGAO ORCAMENTARIA (Art.6°, Inciso XXIII, alinea “j”, da Lei 14.133/2021)

10.1. A contratagao sera atendida pela seguinte dotagao:

Funcional ~ Programatica: 27.812.0008-1.005 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER -
REFORMA/AMPLIACAO DE CENTOS ESPORTIVOS.

Ficha 172 — 01 (Tesouro) — C.D. 4.4.90.51.38 — Revitalizagdo Campo de Futebol — Major Prado

Ficha 173 - 02 (Estadual) - Revitalizagdo Campo de Futebol — Major Prado
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ANEXO XIX
DECRETO N° 3487, DE 30 DE ABRIL DE 2024

Regulamenta o procedimento para a apuragéo de infracdes e aplicagéo de sangdes administrativas no ambito do
Poder Executivo Municipal de Santo Ant6nio do Aracangud, de que trata a Lei federal n® 14.133, de 2021, e
estabelece outras providéncias.

ROBERTO DONA, Prefeito do Municipio de Santo
Antbnio do Aracangud, Estado de S&o Paulo, efc.
CONSIDERANDO que no dia 1° de abril de 2021 foi promulgada a Nova Lei de
Licitacdes, Lei Federal n° 14.133/2021;
CONSIDERANDO que o paragrafo Unico do artigo 161 da Lei Federal 14.133/2021,

estabelece que para fins de aplicagdo das san¢des previstas nos incisos I, Il, Ill e IV do caput do art. 156 desta

Lei, o Poder Executivo regulamentara a forma de computo e as consequéncias da soma de diversas sangdes
aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos.
CONSIDERANDO a possibilidade de cada érgao editar seus préprios regulamentos

nos termos do que dispde o art. 20, § 2° da referida norma;

DECRETA:

CAPITULO |
DAS DISPOSIGOES GERAIS

Art. 1° - Este Decreto regulamenta os procedimentos para a apuragdo de infragdes e aplicagcdo de sangbes
administrativas aos fornecedores licitantes ou contratados, no &mbito do Poder Executivo Municipal, nos termos
dos arts. 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 e 163 da Lei federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

Art. 2° - O disposto neste Decreto abrange todos os 6rgdos da administragdo direta do Poder Executivo
municipal de Santo Antdnio do Aracangua.

Art. 3° - Para os efeitos do disposto neste Decreto, consideram-se

I - adverténcia: comunicagdo formal ao fornecedor, ap6s a instauragao do processo administrativo sancionador,
advertindo-o sobre o descumprimento de obrigagéo legal assumida, clausula contratual ou falha na execugdo
do servico ou fornecimento, determinando que seja sanada a impropriedade e, notificando que, em caso de
reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada;

Il - descumprimento de pequena relevancia: descumprimento de obrigagdes ou deveres instrumentais ou
formais que ndo impactam objetivamente na execugdo do contrato, bem como ndo causam prejuizos a
Administragao;

lll - multa: sangdo de natureza pecuniaria e sua aplicacdo se dara na gradagao prevista no instrumento
convocatdrio ou no contrato quando houver atraso injustificado no cumprimento da obrigagdo contratual, e em
decorréncia da inexecugao parcial ou total do objeto da contratagao;

IV - multa compensatéria: aplicada nas hipoteses de descumprimento de obrigagdes contratuais, sendo
estabelecida em razdo do grau de importancia da obrigagdo desatendida, na forma prevista em instrumento
convocatorio ou contrato, objetivando-se a compensagéo das eventuais perdas nas quais a Administragdo tenha
incorrido;
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VI - multa de mora: aplicada nas hipéteses de atraso injustificado na execugdo do contrato, na forma prevista
em instrumento convocatério ou contrato, conforme previsto no art. 162 da Lei federal n® 14.133, de 2021.

Secdo |
Das Infragoes e Sangoes Administrativas

Art. 4° - Ao fornecedor licitante ou contratado responsavel pelas infragdes administrativas dispostas no art. 155
da Lei federal n® 14.133, de 2021, serdo aplicadas as seguintes sangdes, observado o devido processo legal e
assegurados o contraditorio e a ampla defesa:

| - adverténcia;

Il - multa:

a) compensatoria;

b) de mora.

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

§1° - A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administragdo a converta em compensatéria e promova
a extincdo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas neste Decreto.

§ 2° - As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do caput deste artigo poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a sangao prevista na alinea “a” do inciso Il do caput deste artigo.

Art. 5° - A sancdo de adverténcia sera aplicada como instrumento de didlogo e corregdo de conduta nas
seguintes hipoteses, quando n&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave:

| - descumprimento de pequena relevancia;

Il - inexecugao parcial de obrigagao contratual.
Art. 6° - A sancdo de multa sera aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no
art. 155 da Lei federal n° 14.133, de 2021, calculada na forma prevista no instrumento convocatério ou no
contrato, ndo podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor contratado, observando-se os seguintes parametros:
I - de 0,5% (cinco décimos por cento) a 1% (um por cento) do valor contratado, para aquele que:
a) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;
b) ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
Il - 0,5% (cinco décimos por cento) de multa de mora por dia de atraso sobre o valor da parcela dos
servicos ou obras ndo executados ou entrega de bens sobre o valor inadimplido, ndo podendo

ultrapassar 20% (vinte por cento) do contrato.

Il - 0,07% (sete centésimos por cento) de multa de mora por dia de atraso do valor a ser contratado, até o
méximo de 2% (dois por cento), para o atraso da apresentacé@o da garantia.
IV -10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de:
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a) recusa do adjudicatario em efetuar o reforgo de garantia contratual;

b) n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela do objeto ndo executada, em caso de inexecugao
parcial do contrato;

VI -20% (vinte por cento) sobre o valor contratado, em caso de:

a) apresentagdo de declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou declaragdo falsa durante a
licitagao ou a execucao do contrato;

b) fraude a licitagdo ou pratica de ato fraudulento na execugédo do contrato;

¢) comportamento inidéneo ou fraude de qualquer natureza;

d) pratica de atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

e) pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013;

f) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

g) entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o torne impréprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificagdes contratadas;

h) dar causa a inexecug&o parcial do contrato que resulte em grave dano & Administragao, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

i) dar causa a inexecugéo total do objeto do contrato.
Paragrafo tnico - Nos contratos ou nas atas de registro de prego que ainda néo foram celebrados, o percentual
de que trata o caput deste artigo e seus incisos, para calculo da multa, incidira sobre o valor estimado da

contratagéo.

Art. 7° - O valor da multa aplicada sera retido dos pagamentos devidos pelo érgdo ou entidade, incluindo os
pagamentos decorrentes de outros contratos firmados com o contratado.

Paragrafo unico - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada, paga por meio de documento de Arrecadagdo de Receitas Municipais ou
cobrada judicialmente.

Art. 8° - Sera aplicada a sangdo de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Antonio do
Aracangua, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando néo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave,
observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infrages:

| - dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecucao total do contrato;
Il - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

IV - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
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V - néo celebrar o contrato ou a ata de registros de pre¢o ou nao entregar a documentagao exigida para
a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado.

§ 1° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos |, lll, IV e V do caput deste artigo
sera aplicada a sangdo de impedimento de licitar e contratar com a Administragdo Publica Municipal pelo prazo
de até 2 (dois) anos.

§ 2° - Aos responséaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso Il do caput deste artigo seré aplicada a
sangao de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangué pelo prazo de até
3 (trés) anos.

§ 3° Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso VI do caput deste artigo sera aplicada a
sangao de impedimento de licitar e contratar com o municipio de Santo Anténio do Aracangué pelo prazo de até
1 (um) ano.

Art. 9° - Sera aplicada a sanc¢ao de declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracéo
Publica Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos, observando-se os parametros estabelecidos, aos responsaveis pelas seguintes infragdes:

| - apresentar declaragcao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao ou a execugao do contrato;

Il - fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

Il - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V - praticar ato lesivo previsto no caput do art. 5° da Lei federal n° 12.846, de 2013.

§ 1° - Sera aplicada a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica
Direta e Indireta de todos os entes federativos, no caso das infragdes previstas no caput do art. 9° deste Decreto,
pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposigéo de penalidade mais grave.

§ 2° - Aos responsaveis pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput deste artigo sera aplicada
sancédo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragéo Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 4 (quatro) anos.

§ 3° - Aos responsaveis pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, Ill e V do caput deste artigo sera
aplicada a san¢éo de declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragao Publica Direta e
Indireta de todos os entes federativos pelo prazo de até 6 (seis) anos.

§ 4° Aos responséveis pela infracdo administrativa prevista no inciso IV do caput deste artigo seré aplicada a
sangdo de declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica Direta e Indireta de
todos os entes federativos pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

Art. 10 - A aplicacdo da declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
precedida de analise juridica, sera de competéncia exclusiva da autoridade maxima da entidade.

Art. 11 - O cometimento de mais de uma infragdo em uma mesma licitagdo ou relagdo contratual sujeitara o
infrator a sangéo cabivel para a mais grave entre elas, ou se iguais, somente uma delas, sopesando-se, em
qualquer caso, as demais infragdes como circunstancia agravante.
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§ 1° Nao se aplica a regra prevista no caput deste artigo se ja houver ocorrido o julgamento ou, pelo estagio
processual, revelar-se inconveniente a avaliagdo conjunta dos fatos.

§ 2° O disposto no caput deste artigo néo afasta a possibilidade de aplicagdo da pena de multa cumulativamente
a sangdo mais grave.

Art. 12 - Na aplicacdo das sangdes, a Administragdo deve observar:
| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il — as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV — os danos que dela provierem para a Administrag&o, para o funcionamento dos servigos publicos ou para o
interesse coletivo;

V - a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel pela infragao, conforme
normas e orientacdes dos 6rgdos de controle.

§ 1° Sdo circunstancias agravantes:

| - a pratica da infragdo com violagdo de dever inerente a cargo, oficio ou profisséo;

Il — o conluio entre fornecedores para a pratica da infragéo;

Il - a apresentacdo de documento falso no curso do processo administrativo de apuragdo de responsabilidade;
[V —a reincidéncia;

V - a pratica de qualquer uma das infragbes absorvidas, na forma do disposto no art. 11 deste Decreto.

§ 2° - Verifica-se a reincidéncia quando o acusado comete nova infragdo, depois de condenado definitivamente
por infragao anterior.

§ 3° Para efeito de reincidéncia:

| — considera-se a decisdo proferida no &mbito da Administragcdo Publica Direta e Indireta de todos os entes
federativos, se imposta a pena de declaragéo de inidoneidade de licitar e contratar;

[l - ndo prevalece a condenagdo anterior, se entre a data da publicagéo da decisdo definitiva dessa e a do
cometimento da nova infragao tiver decorrido periodo de tempo superior a 5 (cinco) anos;

Il - ndo se verifica, se tiver ocorrido a reabilitagdo em relagao a infragéo anterior.
§ 4° Séo circunstancias atenuantes:

| - a primariedade;

Il — procurar evitar ou minorar as consequéncias da infragéo antes do julgamento;
Il - reparar o dano antes do julgamento;

IV — confessar a autoria da infrag&o.
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§ 5° - Considera-se primario aquele que nao tenha sido condenado definitivamente por infragdo administrativa
prevista em lei ou ja tenha sido reabilitado.

Secao lll
Da Instauragao do Processo Administrativo Sancionador

Art. 13 - Constatada a ocorréncia de infragdo administrativa disposta no art. 155 da Lei federal n° 14.133, de
2021, o agente publico responsavel pela licitagao ou pela fiscalizagdo do contrato ou da ata de registro de pregos
devera:

| — notificar o fornecedor para apresentar justificativa e providéncias para a corre¢ao da irregularidade no prazo
de 2 (dois) dias Uteis;

Il - analisar a justificativa de que trata o inciso | do caput deste artigo.

Art. 14 - Rejeitada a justificativa de que tratam os incisos | e Il do caput do art. 13 deste Decreto, o agente
publico responsavel pela licitagdo ou pela fiscalizagdo do contrato ou da ata de registro de pregos emitira parecer
técnico fundamentado, ou documento equivalente, e o0 encaminhara ao respectivo ordenador de despesas, nos
casos de licitagdo, ou ao gestor do contrato ou da ata de registro de pregos.

Paragrafo unico - O parecer técnico fundamentado ou documento equivalente de que trata o caput devera
conter os dados de identificagdo do fornecedor, a descricdo da infragdo constatada e a san¢éo correspondente,
conforme dispositivos legais, regulamentares e contratuais.

Art. 15 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
pregos devera realizar juizo de admissibilidade relativo ao parecer técnico fundamentado de que trata o caput do
art. 14 deste Decreto, com vistas a:

| — avaliar se € cabivel a instauragéo de processo administrativo sancionador;

[l — tomar medidas administrativas de saneamento para a mitigacéo de riscos de nova ocorréncia na hipotese de
simples impropriedade formal.

Art. 16 - Positivo o juizo de admissibilidade de que trata o caput do art. 15 deste Decreto, o ordenador de
despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de pregos devera instaurar
processo administrativo sancionador.

Secao IV
Da Conducao do Processo Administrativo Sancionador

Art. 17 - O processo administrativo sancionador devera ser conduzido por comissdo sancionadora composta por
2 (dois) ou mais servidores estaveis.

§ 1° - O processo administrativo sancionador para apuragdo de infragbes que impliquem unicamente nas
sangdes de adverténcia ou multa poderéa ser conduzido por servidor efetivo designado.

§ 2° - Em 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica cujo quadro funcional néo seja formado por servidores
estatutarios, a comissdo a que se refere o caput deste artigo sera composta por 2 (dois) ou mais empregados
publicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente com, no minimo, 3 (trés) anos de
tempo de servigo no 6rgdo ou unidade.

Art. 18 - A comiss&o sancionadora podera solicitar a colaboragéo de outros 6rgéos para a instrugdo processual.
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Art. 19 - Iniciado o processo administrativo sancionador, o responsavel pela sua condugdo ou a comisséo
sancionadora devera intimar o fornecedor para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da
intimag&o, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretende produzir.

§ 1° - A notificagdo para defesa de intimacdo devera conter, no minimo, a descri¢do dos fatos imputados, o
dispositivo pertinente a infragéo, a identificagdo do fornecedor ou os elementos pelos quais se possa identifica-
lo.

§ 2° - A notificagdo que se refere 0 § 1° do caput deste artigo serd enviada por uma das formas abaixo,
observando-se a ordem de preferéncia:

| — envio ao enderego eletrénico dos representantes credenciados ou do fornecedor cadastrado, com
comprovante de recebimento,

Il — envio pelo correio, com aviso de recebimento,
Il - entregue ao fornecedor mediante recibo; ou

IV — publicacdo no Diario Oficial do Estado (DOE), quando comegaré a contar o prazo de 15 (quinze) dias Uteis
para apresentagao de defesa prévia.

§ 3° - Em observancia ao disposto no § 4° do art. 137 da Lei federal n® 14.133, de 2021, os emitentes das
garantias de contratacdes de obras, servigos e fornecimentos deveréo ser notificados pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo sancionador para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

Art. 20 - Serdo indeferidas pela comissdo sancionadora ou pelo responsavel pela condugdo do processo
administrativo sancionador, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes, desnecessarias,
protelatérias ou intempestivas.

Art. 21 - Na hipotese de deferimento de pedido de produgéo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo sancionadora ou pelo responsavel pela condugéo, o fornecedor podera apresentar
alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimag&o.

Art. 22 - A comissdo sancionadora ou o responsavel pela condugdo do processo administrativo sancionador
devera elaborar e remeter ao ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou ao gestor do contrato ou da ata
de registro de pregos, relatério final conclusivo quanto a inocéncia ou a responsabilidade do fornecedor, que
contenha:

| - os fatos analisados;

Il - os dispositivos legais, regulamentares e contratuais infringidos, se for o caso;

Il - a andlise das manifestacdes de defesa apresentadas, se for o caso;

IV — as sangdes a que esta sujeito o fornecedor, se for o caso.

§ 1° - O relatdrio de que trata o caput deste artigo podera propor a absolvigéo por insuficiéncia de provas quanto
a autoria e ou a materialidade.

§ 2° - O relatdrio final conclusivo de que trata o caput deste artigo podera conter sugestdes sobre medidas que
podem ser adotadas pelo Municipio de Santo Anténio do Aracangua, objetivando evitar a repeticao de fatos ou
irregularidades semelhantes aos apurados no processo administrativo sancionador.

Secao V
Da Aplicagdo de Sangao e da Fase Recursal
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Art. 23 - O ordenador de despesas, nos casos de licitagdo, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de
precos, devera proferir sua decisdo, submetendo-a a autoridade competente, ele podera acolher integralmente,
parcialmente ou recusar as razdes expostas no relatério final, conforme o caput do art. 22 deste Decreto.

§ 1° - O fornecedor sera informado da decisdo da autoridade competente, de que trata o caput deste artigo, por
meio de oficio, nos termos do § 2° do caput do art. 22 deste Decreto, quando abre-se prazo para apresentagéo
de recurso ou pedido de reconsideragao.

§ 2° - Tratando-se da san¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, o ordenador de despesas,
nos casos de licitagao, ou o gestor do contrato ou da ata de registro de pregos fundamentara seu entendimento e
encaminhara o processo para manifestacéo juridica e posteriormente para autoridade méaxima da entidade, que:

| - decidira entre o acolhimento da defesa do fornecedor ou a aplicagéo da san¢éo; e

Il - publicara o extrato da deciséo no site eletrénico do municipio ou em jornal de circulagéo local ou regional ou
no DOE.

Art. 24 - Da decisédo que aplica as penalidades de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar
cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao.

Art. 25 - O recurso previsto no art. 24 deste Decreto, sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo
recorrida, que, se nao reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua
motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos, nos termos do paragrafo unico do art. 166 da Lei federal n° 14.133, de 2021.

Art. 26 - Da decisdo que aplica a penalidade de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar cabera
apenas pedido de reconsideragdo a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data do
recebimento da intimacéo, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

Art. 27 - O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis&o recorrida, até que
sobrevenha deciso final da autoridade competente.

Art. 28 - O pedido de reconsideracdo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

Art. 29 - Nas sancOes aplicadas nas atas de registro de pregos e nos contratos centralizados, em que houver
6rgéo ou unidade gerenciadora, devera ser observada a seguinte instrucéo:

| — as sangdes de adverténcias e multas devero ser aplicadas pela propria unidade participante e comunicadas
a unidade gerenciadora do contrato ou da ata de registro de prego;

Il — as sanc¢bes de impedimento e a declaragdo de inidoneidade deverdo ser aplicadas pelo gerenciador do
contrato ou da ata de registro de pregos, por iniciativa propria ou mediante solicitagdo de aplicagdo de sangao
pelo gestor da ata de registro de pregos da unidade participante.

Segéo Vi
Do Computo das Sangoes

Art. 30 - Sobrevindo nova condenagéo, no curso do periodo de vigéncia das sangdes indicadas nos incisos lll e
IV do caput do art. 4° deste Decreto, serd somado ao periodo remanescente o tempo fixado na nova deciséo
condenatdria, reiniciando-se os efeitos das sangdes.

§ 1° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, devera ser observado o prazo maximo de 6
(seis) anos em que o condenado ficara impedido de licitar ou contratar com a Administragéo Publica.
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§ 2° - Em qualquer caso, a unificagdo das san¢des néo podera resultar em cumprimento inferior & metade do
total fixado na condenagéo, ainda que ultrapasse o prazo de 6 (seis) anos previsto no § 1° do caput deste artigo.

§ 3° - No computo das sangdes, nos termos do caput deste artigo, contam-se as condenagfes em meses,
desprezando-se os dias, respeitando-se o limite maximo previsto no § 1° deste artigo, orientado pelo termo inicial
da primeira condenacao.

Art. 31 - S&o independentes e operam efeitos independentes as infragbes autdnomas praticadas por
fornecedores.

Paragrafo Unico - As sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 4° deste Decreto seréo aplicadas de
modo independente em relagdo a cada infragdo diversa cometida.

Secao VI
Do Registro das Penalidades

Art. 32 — O Departamento de Licitacdo ou setor de gestdo de contratos da Administragdo deverdo, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contados da data da aplicagdo da sang¢do da qual ndo caiba mais recurso,
informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas no site do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo e para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo
Federal.

Secao VIII
Da Reabilitagéo e da Desconsideragao da Personalidade Juridica

Art. 33 - E admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, em
conformidade com o art. 163 da Lei federal n°® 14.133, de 2021.

Art. 34 - A personalidade juridica do fornecedor infrator podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei federal n® 14.133,
de 2021, ou para provocar confusdo patrimonial.

§1° - Desconsiderada a personalidade juridica, todos os efeitos das sangdes aplicadas & pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagéo ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado.

§2° - Nas hipdteses de desconsideragédo da personalidade juridica, de que trata o caput deste artigo, seréo
observados o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

§3° - O processo podera ser instaurado exclusivamente contra administradores e socios que possuem poderes
de administracdo, se identificada pratica de subterflgios que visam burlar os objetivos legais da propria sangao
administrativa.
Secgdo IX
Do Julgamento Conjunto de Atos Lesivos contra a Administragao e da Prescri¢ao

Art. 35. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei federal n° 14,133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administragdo Publica, que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei federal
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e a autoridade competente definidos na Lei federal n° 12.846, de 2013.

Art. 36 - A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administragéo, e sera
interrompida ou suspensa conforme previséo do § 4° do caput do art. 158 a Lei federal n° 14.133, de 2021.
CAPITULO VIII
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DAS DISPOSICOES FINAIS
Art. 37 - O fiscal e o gestor do contrato ou da ata de registro de pregos contardo com o apoio de 6rgdos de
assessoramento juridico e de controle interno para o desempenho das fungdes essenciais @ execugdo do
disposto neste Decreto e na Lei federal n® 14.133, de 2021.
Art. 38 — O Poder Executivo de Santo Antdnio do Aracangud, nas matérias de sua competéncia, podera editar

regulamentos e orientagdes complementares quanto a procedimentos, modelos e materiais de apoio, bem como,
desenvolver ferramentas visando a automagéo dos instrumentos previstos neste Decreto.

Art. 39 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicacéo.

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUA, 30 de Abril de 2.024 - 30 Anos de Emancipagéo

Administrativa do Municipio.

ROBERTO DONA
- Prefeito Municipal -

Publicado por Afixacdo no Quadro de Avisos deste Municipio, nesta data.
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